



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 98-00-100-001/28.06.2017

КЪМ ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ № 98-00-100/31.03.2017 г.

Днес,2017 година в гр. Благоевград, между:

1. АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в качеството си на отговарящ за цялостното техническо и финансово администриране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград и Иво Тодоров Николов – Заместник-кмет по икономика и финанси, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. Обединение „Броди“, код по Булстат: 177126895, представлявано от Милена Маринова Ризова, в качеството на управител, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Христо Смирненски“ №12, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящото допълнително споразумение към договор с № 98-00-100/31.03.2017 г. с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №19. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди“.

Във връзка с постъпило в Община Благоевград уведомление с вх. №ССБЛ-02-590/22.06.2017 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, с което се сочи, че е налице необходимост от допълнителен анекс към договор за инженеринг, поради съобразяването на разходите за изработването на работен проект с Референтните стойности по Националната програма за енергийна ефективност за многофамилните

жилищни сгради към 25.01.2016 г., се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № 98-00-100/31.03.2017 г., с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №19. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди“, сключен между Атанас Камбитов, Кмет на Община Благоевград и Обединение „Броди“.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, се налагат изменения, които не са съществени. Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено, когато е изпълнено едно от условията на ал. 5 на същата разпоредба. В настоящия случай не е налице нито едно от условията на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, тъй като се касае до намаляване стойността на договора, а не до увеличаването му, което е в полза на Възложителя. Предвид горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

1. Изменя чл. 4, ал. 1 от договора, която гласи:

„Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща стойност на инженеринга (проектиране и строителство) дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на:

Обща стойност: 887 988,47 лева без ДДС

(осемстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС

Обща стойност: 1 065 586.17 лева с ДДС

(един милион шестдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и седемнадесет стотинки) с ДДС

В това число:

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 55 600.00 лв. (петдесет и пет хиляди и шестстотин лева) без ДДС или 66 720.00 лв. (шестдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева) с ДДС;

За изпълнение на РСМР 824 147.00 лв. (осемстотин двадесет и четири хиляди сто четиридесет и седем лева) без ДДС или 988 976.40 лв. (деветстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 8 241.47 лв. (осем хиляди двеста четиридесет и един лев и четиридесет и седем стотинки) без ДДС или 9 889.76 лв. (девет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС представляващи непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)

2. Чл. 4, ал. 1 от договора, следва да се чете:

„Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща стойност на инженеринга (проектиране и строителство) дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на:

Обща стойност: 876 156,47 лева без ДДС
(осемстотин седемдесет и шест хиляди сто петдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС

Обща стойност: 1 051 387.76 лева с ДДС
(един милион петдесет и една хиляди триста осемдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС

В това число:

За изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 43 768,00 лв. (четиридесет и три хиляди седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС или 52 521,60 лв. (петдесет и две хиляди петстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС;

За изпълнение на РСМР 824 147.00 лв. (осемстотин двадесет и четири хиляди сто четиридесет и седем лева) без ДДС или 988 976.40 лв. (деветстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 8 241.47 лв. (осем хиляди двеста четиридесет и един лев и четиридесет и седем стотинки) без ДДС или 9 889.76 лв. (девет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС представляващи непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)

Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от договор №98-00-100/31.03.2017 г. Същото се подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АТАНАС КАМБИТОВ

Кмет на Община Благоевград



ИВО НИКОЛОВ

Заместник-кмет по икономика и финанси

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Милена Ризова

Управител на

Обединение „Броди“

