СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

№ по ред	Съдържание	Вид и количество на документите
	ПЛИК №1 «Документи за подбор	
1.	**Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал)**	Оригинал,1 бр.,стр.1-3
2.	**Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал)**	Оригинал,1 бр.,стр.4-5
3.	**Декларация за регистрация - Образец №2**	Оригинал,1 бр.,стр.6
4.	**Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 (оригинал)**	Оригинал,3 бр.,стр.7-12
5.	Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за Подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - **Образец №4** **Списък-декларация на строителството - Образец №4** Приложения към списъка: ***Удостоверения за добро изпълнение от Община Бяла Слатина и ДЗЗД «Елитстрой АД-Бодрост 96 ЕООД»;*** ***Разрешение за строеж.***	Оригинал,1 бр.,стр.13-14 Копия - стр.15-22
6.	Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - **Образец №5** Приложения към списъка: ***Граждански договори***	Оригинал, 1 бр.,стр.23 - 25 стр.26 - 60
7.	**Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Образец №6**	Оригинал,1 бр.,стр.61
8.	**Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие - Образец №8**	Оригинал,1 бр.,стр.62-63
9.	**Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в**	Оригинал,1

	проекта на договора – Образец №9.	бр.,стр.64
10.	**Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10**	Оригинал,1 бр.,стр.65
11.	**Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14**	Оригинал,1 бр.,стр.66-67
12.	**Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15**	Оригинал,1 бр.,стр.68
13.	**Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец № 16**	Оригинал,1 бр.,стр.69
14.	**Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - Образец № 17** Приложения към списъка: ***За строителния инженер- диплома;*** ***За специалист по контрол по качеството - диплома и удосоверние;*** ***За специалист по БЗР- диплома и удосоверние;*** ***За проектантите- Удостоверения от КИИП,застрахователни полици;*** ***Декларации за ангажираност;***	Оригинал, 1 бр.,стр.70-71 Копия,стр.172-116
15.	Декларация за техническа спецификация на матириалите - **Образец № 18** Приложения: ***Декларации за съответсвие;***	Оригинал, 1бр.,стр.117 Копия,стр. 118-135
16.	**ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;**	Копие, 1 бр., стр.136
17.	**ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.**	Копие, 1 бр., стр.137
18.	**Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19**	Оригинал,1 бр.,стр.138
19.	**Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20**	Оригинал,1 бр.,стр.139
20.	**Застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ**	Копие, 1 бр., стр.140
21.	***Декларации за подновяване на застраховка професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ***	Оригинал, 1 бр., стр.141

ПЛИК №2 «Предложение за изпълнение на поръчката»		
22.	**Техническо предложение - Образец №11**	Оригинал,1 бр.,стр.142 - 144
23.	**Технологична - строителна програма**	Оригинал,1 бр.,стр.145 - 194
24.	**Линеен календарен график** Приложения към графика: **Линеен календарен график** **Диаграма на работната ръка**	Оригинал, 1бр.,стр. 195 - 199
ПЛИК №3 «Предлагана цена»		
25.	**Ценово предложение - Образец №12** ***Количествено -стойностна сметка***	Оригинал,1 бр. 200 – 202 Оригинал, 1бр.,стр. 203 - 206

Дата **15/ 08/2016г.**
Име и фамилия **Изабела Георгиева**
Длъжност **Изп.Директор**
Наименование на участника **„Елитстрой"АД**

Подпис:.....

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „Елитстрой"АД
/наименование на участника/
и подписана от: Изабела Георгиева Георгиева
/три имена/
в качеството и на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: 2700,гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски"№9,ет.1
Телефон №: 073/831236
факс №: 073/831236
e-mail:elitstroy@abv.bg

2. Лице за контакти: Изабела Георгиева
Длъжност: Изпълнителен Директор
Лична карта №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград
телефон / факс: 073/831236

3. Обслужваща банка: Райфайзен банк

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: **BG97RZBB91551087045413**
BIC: **RZBBBGSF**
Титуляр на сметката **„Елитстрой"АД**

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: **BG97RZBB91551087045413**
BIC: **RZBBBGSF**
Титуляр на сметката **„Елитстрой"АД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес **ж.к. "Струмско", ул. „Броди"**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:08.08.2016г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаната:
Изабела Георгиева Георгиева,
Данни по документ за самоличност: л.к. №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград
в качеството си на Изпълнителен Директор на Участник: „Елитстрой"АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: **101685540**

Дата:08.08.2016г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

(подпис, печат)

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаната:

Изабела Георгиева Георгиева,

Данни по документ за самоличност: л.к. №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград в качеството си на Изпълнителен Директор на Участник: „Елитстрой”АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:08.08.2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният:
Васил Крумов Георгиев,

Данни по документ за самоличност : л.к. №640336430,изд. на 25.06.2010г. от МВР Благоевград, в качеството си на Изпълнителен Директор на Участник: „Елитстрой”АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

9. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

10. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;

11. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

12. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

13. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

14. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

15. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

16. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 08.08.2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

* *Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

* *Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаната:
Христина Спасова Георгиева,

Данни по документ за самоличност : л.к. №4403140116,изд. на 03.11.2010г. от МВР Благоевград, в качеството си на член на СД на Участник: „Елитстрой”АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

17. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
18. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
19. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
20. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
21. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
22. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
23. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
24. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:08.08.2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаната:
Изаабела Геогиева Георгиева
Данни по документ за самоличност: л.к. №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград,в качеството си на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД - участник: „Елитстрой"АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	**Център за настаняване от семеен тип в УПИ III -283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слтина**	**Община Бяла Слатина**	**24.07.2013г.-06.01.2014г.**	**496 138,48**
2	**Център за настаняване от семеен тип в УПИ I -283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слтина**	**Община Бяла Слатина**	**24.07.2013г.-06.01.2014г.**	**496 801,96**

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

08.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68; Оп. дежурен: 0915/8-26-55
Кмет: 0915/8-20-11; **Секретар**: 0915/882-116; **факс**: 0915/8-29-14
e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ОБЩИНА Б СЛАТИНА - 3200
Регистрационен индекс и дата
2600-168/13 03 14

РЕФЕРЕНЦИЯ

Относно обект: "Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община Бяла Слатина"
Инвеститор: Община Бяла Слатина
Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД"
с членове „Елитстрой" АД и „Бодрост – 96" ЕООД

Настоящата референция се издава на Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД", изпълнител на обществна поръчка : "Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община Бяла Слатина"

Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД" извърши строително-монтажни работи по "Изграждане на два Центара за настаняване от семеен тип на територията на Община Бяла Слатина" с договор за строителство **№ BG161PO001/ 1.1-12/ 2011/ 042- S-005 от 24.07.2013г.** между ДЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД", ЕИК 176544169, гр.Благоевград и Община Бяла Слатина.

Изпълнените СМР са съгласно изискванията на чл.169 от ЗУТ.

Спазени са всички изисквания по качеството на вложените материали, правилата по Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на СМР, няма отклонения от одобрения проект.

Няма констатирани нарушения за нанесени повреди и щети на другите подземни инсталации:улични канализации;оптични кабели;електропроводи и др.

Стойността на извършените СМР е **992 940,44** лв. без ДДС.

Обекта е предаден на Възложителя Община Бяла Слатина с:
Център за настаняване от семеен тип в УПИ I- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина с **Приложение №15 - АКТ за установяване годността за приемане на строежа от 06.01.2014 г.**
Център за настаняване от семеен тип в УПИ III- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина с **Приложение №15 - АКТ за установяване годността за приемане на строежа от 06.01.2014 г.**

Обекта е въведен в експлоатация с:
Център за настаняване от семеен тип в УПИ I- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 3 от 10.02.2014 г.
Център за настаняване от семеен тип в УПИ III- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 4 от 10.02.2014 г.

Настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ се издава на Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД" с членове „Елитстрой" АД и „Бодрост – 96" ЕООД за професионалното извършване на строително-монтажни работи,съгласно нормативните изисквания и в определния срок от Възложителя.

13.03.2014 г.
гр. Бяла Слатина

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68; Оп. дежурен: 0915/8-26-55
Кмет: 0915/8-20-11; **Секретар**: 0915/882-116; **факс**: 0915/8-29-14
e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ОБЩИНА Б СЛАТИНА - 3200
Регистрационен индекс и дата
2600-169/13.03.14

РЕФЕРЕНЦИЯ

Относно обект: "Център за настаняване от семеен тип в УПИ III- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина"
Инвеститор: Община Бяла Слатина
Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД"
с членове „Елитстрой" АД и „Бодрост – 96" ЕООД

Настоящата референция се издава на Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД", изпълнител на обществена поръчка : "Център за настаняване от семеен тип в УПИ III- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина"

Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД" извърши строително-монтажни работи по "Център за настаняване от семеен тип в УПИ III- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина" с договор за строителство **№ BG161PO001/ 1.1-12/ 2011/ 042- S-005 от 24.07.2013г.** между ДЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД", ЕИК 176544169, гр.Благоевград и Община Бяла Слатина.

Изпълнените СМР са съгласно изискванията на чл.169 от ЗУТ.

Спазени са всички изисквания по качеството на вложените материали, правилата по Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на СМР, няма отклонения от одобрения проект.

Няма констатирани нарушения за нанесени повреди и щети на другите подземни инсталации:улични канализации;оптични кабели;електропроводи и др.

Стойността на извършените СМР е **496 138,48** лв. без ДДС.

Обекта е предаден на Възложителя Община Бяла Слатина с **Приложение №15 - АКТ за установяване годността за приемане на строежа от 06.01.2014 г.**

Обекта е въведен в експлоатация с ***Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 4 от 10.02.2014 г.***

Настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ се издава на Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД" с членове „Елитстрой" АД и „Бодрост – 96" ЕООД за професионалното извършване на строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания и в определния срок от Възложителя.

13.03.2014 г.
гр. Бяла Слатина

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

БЯЛА СЛАТИНА ОБЛАСТ ВРАЦА

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68; Оп. дежурен: 0915/8-26-55
Кмет: 0915/8-20-11; **Секретар**: 0915/882-116; **факс**: 0915/8-29-14
e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ОБЩИНА Б СЛАТИНА - 3200
Регистрационен индекс и дата
2600-170/12.03.14

РЕФЕРЕНЦИЯ

Относно обект: "Център за настаняване от семеен тип в УПИ I- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина"
Инвеститор: Община Бяла Слатина
Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД"
с членове „Елитстрой" АД и „Бодрост – 96" ЕООД

Настоящата референция се издава на Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД", изпълнител на обществена поръчка : "Център за настаняване от семеен тип в УПИ I- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина"

Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД" извърши строително-монтажни работи по "Център за настаняване от семеен тип в УПИ I- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина" с договор за строителство **№ BG161PO001/ 1.1-12/ 2011/ 042- S-005 от 24.07.2013г.** между ДЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД", ЕИК 176544169, гр.Благоевград и Община Бяла Слатина.

Изпълнените СМР са съгласно изискванията на чл.169 от ЗУТ.

Спазени са всички изисквания по качеството на вложените материали, правилата по Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на СМР, няма отклонения от одобрения проект.

Няма констатирани нарушения за нанесени повреди и щети на другите подземни инсталации:улични канализации;оптични кабели;електропроводи и др.

Стойността на извършените СМР е **496 801,96** лв. без ДДС.

Обекта е предаден на Възложителя Община Бяла Слатина с **Приложение №15 - АКТ за установяване годността за приемане на строежа от 06.01.2014 г.**

Обекта е въведен в експлоатация с ***Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 3 от 10.02.2014 г.***

Настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ се издава на Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД" с членове „Елитстрой" АД и „Бодрост – 96" ЕООД за професионалното извършване на строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания и в определния срок от Възложителя.

13.03.2014 г.
гр. Бяла Слатина

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

БЯЛА СЛАТИНА * ОБЛАСТ ВРАЦА *

Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД“

Изх. №=61/17.02.14г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Относно обект: "Център за настаняване от семеен тип в УПИ III- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина”
Инвеститор: Община Бяла Слатина
Възложител: Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД“
Изпълнител: „Елитстрой АД “

Настоящата референция се издава на фирма „Елитстрой АД“, изпълнител на обществена поръчка : "Център за настаняване от семеен тип в УПИ III- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина”

„Елитстрой АД “ извърши строително-монтажни работи по "Център за настаняване от семеен тип в УПИ III- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина” с договор за строителство **№ BG161PO001/ 1.1-12/ 2011/ 042- S-005 от 24.07.2013г.** между ДЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД“, ЕИК 176544169, гр.Благоевград и Община Бяла Слатина.

Изпълнените СМР са съгласно изискванията на чл.169 от ЗУТ.

Спазени са всички изисквания по качеството на вложените материали, правилата по Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на СМР, няма отклонения от одобрения проект.

Няма констатирани нарушения за нанесени повреди и щети на другите подземни инсталации:улични канализации;оптични кабели;електропроводи и др.

Стойността на извършените СМР е **496 138,48** лв. без ДДС.

Обекта е предаден на Възложителя Община Бяла Слатина с **Приложение №15 - АКТ за установяване годността за приемане на строежа от 06.01.2014 г.**

Обекта е въведен в експлоатация **с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №3 от 10.02.2014г.**

Настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ се издава на „Елитстрой АД “ за професионалното извършване на строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания и в определния срок от Възложителя.

ДЗЗД "ЕЛИТСТРОЙ АД - БОДРОСТ 96" ЕООД * БЛАГОЕВГРАД

Управител: .....
/Изабела Георгиева/

Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД“

Изх. №62/17.07.14г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Относно обект: "Център за настаняване от семеен тип в УПИ I- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина”
Инвеститор: Община Бяла Слатина
Възложител: Дружество по ЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД“
Изпълнител: „Елитстрой АД “

Настоящата референция се издава на фирма „Елитстрой АД“, изпълнител на обществена поръчка : "Център за настаняване от семеен тип в УПИ I- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина”

„Елитстрой АД “ извърши строително-монтажни работи по "Център за настаняване от семеен тип в УПИ I- 283, кв.19 по плана на гр.Бяла Слатина” с договор за строителство **№ BG161PO001/ 1.1-12/ 2011/ 042- S-005 от 24.07.2013г.** между ДЗЗД „Елитстрой АД – Бодрост - 96 ЕООД“, ЕИК 176544169, гр.Благоевград и Община Бяла Слатина.

Изпълнените СМР са съгласно изискванията на чл.169 от ЗУТ.

Спазени са всички изисквания по качеството на вложените материали, правилата по Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на СМР, няма отклонения от одобрения проект.

Няма констатирани нарушения за нанесени повреди и щети на другите подземни инсталации:улични канализации;оптични кабели;електропроводи и др.

Стойността на извършените СМР е **496 801,96** лв. без ДДС.

Обекта е предаден на Възложителя Община Бяла Слатина с **Приложение №15 - АКТ за установяване годността за приемане на строежа от 06.01.2014 г.**

Обекта е въведен в експлоатация **с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №3 от 10.02.2014г.**

Настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ се издава на „Елитстрой АД “ за професионалното извършване на строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания и в определния срок от Възложителя.

ЕЛИТСТРОЙ АД - БОДРОСТ-96" ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Управител: .....
/Изабела Георгиева/

ДЗЗД "Елитстрой АД – БОДРОСТ-96 ЕООД"

2700 Благоевград, ул. „Ал. Стамболийски" №9, ет.1, тел: (+359)899/144188
факс: 073/831236, e-mail: elitstroy@abv.bg, www.elitstroy.eu

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОТНОСНО:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА"
ИНВЕСТИТОР-ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ –ДЗЗД „ЕЛИТСТРОЙ АД-БОДРОСТ -96 ЕООД"
ИЗПЪЛНИТЕЛ -„ЕЛИТСТРОЙ"АД

Строително монтажните работи на обект :"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА", с договор от дата 24.07.2013г. са изпълнени съгласно изискванията на чл.169 от ЗУТ.

Спазени са всички изисквания по качеството на вложените материали,правилата по Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на СМР,няма отклонения от одобрения проект.

Няма констатирани нарушения за нанесени повреди и щети на другите подземни инсталации:улични канализации;оптични кабели;електропроводи и др.

След направените успешни проби на „ВиК" и Ел.инасталацията на жилищните сгради може да се изпълнява предназначението за което са изградени.

Извършени са следните видове СМР : топлоизолация на стени,полагане на дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, полагане на котелна и отоплителна инсталация.

Стойността на извършените СМР е 992 940лв. без ДДС.

Срока за изпълнение на договора е 6 месеца.

Настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ се издава на фирма „Елитстрой"АД,гр.Благоевград за добре,в срок и качествено извършените СМР възложени й от Възложителя.

Представляващ Консорциум
ДЗЗД „Елитстрой АД-Бодрост -96 ЕООД":.....
/Изабела Георгиева/

ДЗЗД "ЕЛИТСТРОЙ АД - БОДРОСТ-96" ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Община Бяла Слатина
гр. Бяла Слатина
Област Враца

Шифър на услугата	0109413
Населено място кв.	07702 19
УПИ	III-283

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 45/30.09.2011 г.

Разрешава се на :

1. **ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА** – АОС № 2142/29.09.2011 г.

Седалище : обл. Враца, общ. Б. Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски" № 68

Област , община , населено място, ж.к. , бул. , пл., ул. № , вх., ет., ап.

За обект "Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)", съгласно одобрен инвестиционен проект с рег. №·29/21.09.2011 год. от Главния архитект на общината по части: АС, СК, В и К, Електро, ОВК, Геодезия, Паркоустройство и благоустрояване, Пожарна безопасност, Пожароизвестяване, ПБЗ, ПСД, Енергийна ефективност и Доклад за съответствието на енергийната ефективност в УПИ III-283, кв. 19 по плана на гр. Бяла Слатина.

Оценката за съответствие на всички части на проект а е извършена по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ с Комплексен доклад за оценка на съответствието съставен от ЕТ „Зоя Паскалева" – гр. Плевен с управител инж. Зоя Георгиева Паскалева упълномощена съгласно Лиценз № ЛК- 000486/19.01.2006 год. на МРРБ.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 583,10 м. кв.
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 848,70 м. кв.

ПРИ УСЛОВИЕ:

1. **Разрешението за строеж се издава на основание и чл. 148, ал. 1, 2, 9 от ЗУТ.**
2. **Обекта е от пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, под точка (б) от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/30.07.2003 год. за номенклатура на видовете строежи.**
3. **За обекта се изисква технически ръководител съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.**
4. **Да се спазят условията на чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ.**
5. **Преди въвеждането на обекта в експлоатация да се спазят изискванията на чл. 176а от ЗУТ.**
6. **На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ обекта ще се въведе в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Бяла Слатина.**
7. **Да се спази одобрения инвестиционен проект.**

Настоящето строително разрешение се издава служебно.

Вярно с оригинала
Подпис:

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:
/арх. П. Червеняшки/

Община Бяла Слатина
гр. Бяла Слатина
Област Враца

Шифър на услугата	0109413
Населено място кв.	07702 19
УПИ	I-283

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 44/30.09.2011 г.

Разрешава се на :

1. **ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА** – АОС № 2141/29.09.2011 г.

Седалище : обл. Враца, общ. Б. Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски" № 68

Област , община , населено място, ж.к. , бул. , пл., ул. №, вх., ет., ап.

За обект "Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)", съгласно одобрен инвестиционен проект с рег. № 28/21.09.2011 год. от Главния архитект на общината по части: АС, СК, В и К, Електро, ОВК, Геодезия, Паркоустройство и благоустрояване, Пожарна безопасност, Пожароизвестяване, ПБЗ, ПСД, Енергийна ефективност и Доклад за съответствието на енергийната ефективност в УПИ I-283, кв. 19 по плана на гр. Бяла Слатина.

Оценката за съответствие на всички части на проект а е извършена по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ с Комплексен доклад за оценка на съответствието съставен от ЕТ „Зоя Паскалева" – гр. Плевен с управител инж. Зоя Георгиева Паскалева упълномощена съгласно Лиценз № ЛК- 000486/19.01.2006 год. на МРРБ.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 583,10 м. кв.
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 848,70 м. кв.

ПРИ УСЛОВИЕ:

1. **Разрешението за строеж се издава на основание и чл. 148, ал. 1, 2, 9 от ЗУТ.**
2. **Обекта е от пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, под точка (б) от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/30.07.2003 год. за номенклатура на видовете строежи.**
3. **За обекта се изисква технически ръководител съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.**
4. **Да се спазят условията на чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ.**
5. **Преди въвеждането на обекта в експлоатация да се спазят изискванията на чл. 176а от ЗУТ.**
6. **На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ обекта ще се въведе в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Бяла Слатина.**
7. **Да се спази одобрения инвестиционен проект.**

Настоящето строително разрешение се издава служебно.

Влязло в сила!
04.10.2011

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:
/арх. П. Червеняшки/

Вярно с оригинала
Подпис:

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаната:

Изабела Георгиева Георгиева

Данни по документ за самоличност: л.к. №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград,в качеството си на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД, ЕИК101685540

участник: „Елитстрой"АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
Георги Иванов Златков	***Работник топлоизполация***	***35 години***	
Стоян Борисов Тилев	***Работник топлоизполация***	***33 години***	
Методи Янчев Филатов	***Работник топлоизполация***	***30 години***	
Иван Кирилов Мутавджийски	***Работник топлоизполация***	***27 години***	
Ангел Симеонов Станоев	***Работник топлоизполация***	***20 години***	
Валери Иванов Малечканов	***Работник топлоизполация***	***18 години***	
Станимир Иванов Димов	***Работник топлоизполация***	***10 години***	
Златко Данаиелов Найденов	***Работник топлоизполация***	***4 години***	
Венцислав Илиев Илиев	***Работник топлоизполация***	***4 години***	
Янко Иванов Стоянов	***Работник топлоизполация***	***4 години***	

Игор Портарски	***Работник хидроизполация***	***3 години***	
Валери Йорданов Цветков	***Работник хидроизполация***	***28 години***	
Димитър Илиев Илиев	***Работник хидроизполация***	***7 години***	
Огнян Георгиев Балев	***Работник хидроизполация***	***18 години***	
Иван Петров Траянов	***Работник хидроизполация***	***5 години***	
Васил Атанасов Стоянов	**ЕЛ. Работник**	***18 години***	
Кирил Илиев Георгиев	**ЕЛ. Работник**	***15 години***	
Радослав Василев Зулямски	**Работник настилки**	***15 години***	
Димитър Василев Мурджов	**Работник настилки**	***5 години***	
Йордан Валериев Цветков	***Работник монтаж дограма***	***5 години***	
Кристиян Иванов Кръстев	***Работник монтаж дограма***	***1 години***	
Марио Николов Синтюков	***Работник монтаж дограма***	***7 години***	
Иван Смиленов Йовев	***Работник монтаж дограма***	***32 години***	
Мирослав Николов Синтюков	***Работник монтаж дограма***	***7 години***	
Илия Митков Тилев	***Работник монтаж дограма***	***7 години***	
Николай Тошев Нинов	***Бояджия***	***35 години***	
Цветелин Веселинов Кръстев	***Бояджия***	***4 години***	
Милен Орлинов Маринов	***Бояджия***	***14 години***	
Петър Мирчов Димитров	***Общ работник***	***17 години***	
Симеон Георгиев Зулямски	***Общ работник***	***3 години***	
Асен Йорданов Георгиев	***Общ работник***	***2 години***	
Ивайло Валериев Цветков	***Общ работник***	***4***	

		години	
Здравко Георгиев Методиев	***Общ работник***	*6 години*	
Пламен Кирилов Асенов	***Общ работник***	*7 години*	
Павел Павлов Петров	***Общ работник***	*10 години*	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Граждански договор
№1/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Георги Иванов Златков,ЕГН 5710020040,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№2/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Стоян Борисов Тилев,ЕГН 5906050000,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№3/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Методи Янчев Филатов,ЕГН 6107130269,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№4/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Иван Кирилов Мутавджийски,ЕГН 6607300002,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№5/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Ангел Симеонов Станоев,ЕГН 7211120081,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№6/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Валери Иванов Малечканов,ЕГН 7406270000,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№7/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Станимир Иванов Димов,ЕГН 8209190109,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№8/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Златко Данаиелов Найденов,ЕГН 902220021,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№9/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Венцислав Илиев Илиев,ЕГН 9004060025,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№10/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Янко Иванов Стоянов,ЕГН 9012230109,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник топлоизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№11/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Игор Портарски,ЕГН 9101236264,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник хидроизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№12/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Валери Йорданов Цветков,ЕГН 6310266880,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник хидроизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№13/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Димитър Илиев Илиев,ЕГН 8710180044,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник хидроизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№14/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Огнян Георгиев Балев,ЕГН 6004150247,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник хидроизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№15/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Иван Петров Траянов,ЕГН 6701130068,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник хидроизолация на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№16/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Васил Атанасов Стоянов,ЕГН 4901012768,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Ел. работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№17/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Кирил Илиев Георгиев,ЕГН 5312040062,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Ел. работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.
Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№18/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Радослав Василев Зулямски,ЕГН 8108310166,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник настилки на обект**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№19/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Димитър Василев Мурджов,ЕГН 5505082863,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник настилки на обект**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№20/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Йордан Валериев Цветков,ЕГН 9102030046,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник монтаж дограма на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№21/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Кристиян Иванов Кръстев,ЕГН 9502120000,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник монтаж дограма на обект**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№22/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Марио Николов Синтюков,ЕГН 8812170141,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник монтаж дограма на обект**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№23/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Иван Смиленов Йовев,ЕГН 6210130186,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник монтаж дограма на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№24/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Мирослав Николов Синтюков,ЕГН 8812170100,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник монтаж дограма на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№25/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Илия Митков Тилев,ЕГН 7808020221,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник монтаж дограма на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№26/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Николай Тошев Нинов,ЕГН 5902191865,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник бояджия на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№27/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Цветелин Веселинов Кръстев,ЕГН 9202261922,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник бояджия на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№28/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Милен Орлинов Маринов,ЕГН 7104070183,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: работник бояджия на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№29/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Петър Мирчов Димитров,ЕГН 7109280104,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Общ работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Граждански договор
№30/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Симеон Георгиев Зулямски,ЕГН 9208050043,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Общ работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№31/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Асен Йорданов Георгиев,ЕГН 9404010040,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Общ работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№32/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Ивайло Валериев Цветков,ЕГН 9203020046,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Общ работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№33/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Здравко Георгиев Методиев,ЕГН 5809070080,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Общ работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№34/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Пламен Кирилов Асенов,ЕГН 8606171945,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Общ работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№35/12.08.2016г.

Днес, 12.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Павел Павлов Петров,ЕГН 810923945,наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Общ работник на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната,

Изабела Георгиева Георгиева, с лична карта № 600145804 издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград с ЕГН 7001070237, в качеството ми на изпълнителен директор на „Елитстрой"АД, **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Елитстрой"АД ,
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва подизпълнители;~~

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

08.08.2016г. Декларатор: .....
(дата на подписване) (Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ДО
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛ. „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" №1
ГР. БЛАГОЕВГРАД
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Райфайзен БАНК

гр.Благоевград, 15.08.2016г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ РЕФ. № LGISS29624/16/BL
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, "Елитстрой"АД, с адрес: гр.Благоевград, ул."Ал.Стамболийски"№9, ет.1, ЕИК 101685540, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-17/07.04.2016г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, За Обособена позиция №35: "Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди".

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 4,200.00 (словом: четири хиляди е двеста лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние Райфайзенбанк (България) ЕАД, бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от BGN 4,200.00 (словом: четири хиляди е двеста лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на Вашата обслужваща банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и принадлежат на оторизирани да Ви представляват лица.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез автентично SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или на автентично SWIFT съобщение на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 17:00 часа на 15.08.2016 г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17:00 часа на 21.03.2017 г., до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас на посочения по-горе адрес.

Райфайзенбанк (България) ЕАД • бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000 • р-н Лозенец • 1407 София • България • тел. (+359 2) 91 985 101
факс (+359 2) 943 45 28 • S.W.I.F.T.: RZBBBGSF • Ройтерс Дилинг: RBBS • Член на австрийската банкова група Райфайзен

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно на посочения по-горе адрес , веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

Благовеста Пишиева
Менидъж РКЦ Благоевград

Ивайла Мраценкова
Специалист "Корпоративно кредитиране"

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаната:
Изабела Георгиева Георгиева

Данни по документ за самоличност: л.к. №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград,в качеството̀ си на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД - **участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

08.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаната:

Изабела Георгиева Георгиева

Данни по документ за самоличност: л.к. №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград,в качеството си на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД - **участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

08.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаната:
Изабела Георгиева Георгиева
Данни по документ за самоличност: л.к. №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград,в качеството си на Изпълнителен Директор на участник:
„Елитстрой"АД с Адрес: 2700,гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски"№9,ет.1; Телефон №: 073/831236; факс №: 073/831236; e-mail:elitstroy@abv.bg.

Във връзка с участието на

„Елитстрой"АД

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 08.08.2016 г.

гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният:
Васил Крумов Георгиев
Данни по документ за самоличност: л.к. №640336430,изд. на 25.06.2010г. от МВР Благоевград, с ЕГН 6701100042 в качеството си на Изпълнителен Директор на участник: **„Елитстрой"АД** с Адрес: 2700,гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски"№9,ет.1; Телефон №: 073/831236; факс №: 073/831236; e-mail:elitstroy@abv.bg.

Във връзка с участието на

„Елитстрой"АД

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 08.08.2016 г.

гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаната,
Изабела Георгиева Георгиева, с лична карта № 600145804, издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград, с ЕГН 7001070237 в качеството ми на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	08/08 / 2016г.
Име и фамилия	**Изабела Георгиева**
Длъжност	**Изпълнителен Директор**
Подпис и печат	

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаната,
Изабела Георгиева Георгиева, с лична карта № 600145804, издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград, с ЕГН 7001070237 в качеството ми на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат –	1 бр.
2. Оградни пана –	300 м.л.
3. Тръбно скеле -	3000 м2
4. Пробивна техника -	5 бр.
5. Лекотоварни автомобили -	2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:08.08. 2016г.

ПОДПИСИ: .....
(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Елитстрой"АД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

открита с решение № РП-16/07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Елитстрой"АД, който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер	Недялко Пейчев Недялков	Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство	20 години
2.	Контрол по качеството	Веселин Иванов Кимчев	Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство	10 години
3.	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Веселин Крумов Чамев	Машинен инженер по разработка на полезни изкопаемиСпециалист по ПБЗ	30 години

**общ проф.опит е опита по специалността*

№	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

по ред	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Ръководител на екипа - Архитект	арх.Димитър Йорданов Захариев	Рег.№01277	10 години
2	Конструктор	инж. Мария Костадинова Танкова	Рег.№41753	5 години
3	Проектант по част „Енергийна ефективност”	инж.Ангелина Иванова Вукашинова	Рег.№06434	8 години
4	Проектант по част „ОВК”	инж.Ангелина Иванова Вукашинова	Рег.№06434	8 години
5	Проектант по част „Електро”	инж. Александър Георгиев Чикалов	Рег.№12231	6 години
6	Проектант по част „Пожарна безопасност"	инж.Божидар Първанов Марков	Рег.№00708	8 години
7	Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците	инж. Йорданка Симеонова Попова	Рег.№41089	5 години
8	Проектант по част „Управление на отпадъците”	инж. Божидар Първанов Марков	Рег.№00708	8 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 11броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата:12.08.2016г.

Декларатор : .....

(Подпис и печат)



саморъчен подпис

620/69 10000 компл. с препис ДТП „Т. база" 1 лв.

3—132 (199)

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия СУ № 02778

Притежателят на тази диплома др Недялко Пейчев Недялков роден на 24.XII.1943 г. в с. Сушица окръг В. Търновски е постъпил през 1964 г. и завършил през 1969 г. пълния курс на Висшия инженерно-строителен институт (висше учебно заведение) по специалността Пром. и гражд. строителство със среден успех от изпитите през курса на следването добър 4,18 и успех от държавния изпит мн. добър 4,50

С решение на Държавната изпитна комисия от 10.VII.1969 г. му (й) се признава квалификация Строителен инженер по пром. и гражд. строителство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН РЕКТОР

Гр. София, 28.7.1969 г.

Регистрационен № 6793

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Недялко Пейчев Недялков

Заемана позиция Строителен инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
4. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
5. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
6. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Граждански договор
№58/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж. Недялко Пейчев Недялков наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Строителен инженер на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:



(печат)

(подпис)

14|87 28 000 бр. компл. М 1·30 лв.

3—41

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Серия А—87

ДИПЛОМА № 025861

Веселин Иванов Кимчев
трите имена по паспорт

ЕГН 7006130067 роден(а) в Симитли, Софийска
гр. (с.) обл.

е учил(а) през 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 19...|...;
учебни години и завършил(а) курса на Техникума по строителство „Никола Парапунов"

в Благоевград Софийска
гр. (с.) обл.

специалност строителство и
~~профил~~ архитектура

с общ успех добър (4 лв) и
с думи с цифри

поведение добро
с думи

По решение на Държавната изпитна комисия от 26 юни 1989, получава средно
ден мес. год.

специално образование и квалификация строителен техник

Настоящата диплома дава право да упражнява техническа практика, да заема държавна или обществена служба и да следва във висшите учебни заведения

Благоевград Софийска
гр. (с.) обл.

28 юни 1989
ден мес. год.

Регистрационен № 2314-57

Директор: .....
печат с герб подпис

consejo

СЕРТИФИКАТ

КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО

№ 78/2016 г.

Настоящият сертификат се издава на

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КИМЧЕВ
ЕГН 7006130067

за успешно проведен курс:
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

КОНСЕХО ЕООД
СОФИЯ
БОГА

Димитър Сапаревски
Управител на КОНСЕХО ЕООД

Издаден: 26.07.2016
Валиден до: 25.07.2018

www.consejo.bg
гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 139
0700 12 070; 02 88 40 720; 02 88 40 728

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Веселин Иванов Кимчев

Заемана позиция Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
7. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
8. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
9. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

Граждански договор
№59/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Веселин Иванов Кимчев наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Контрол по качеството на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Саморъчен подпис

1307/67 1 000 компл. ДТП „Т. база" 1 дв. 1 май 3268

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА 3—199

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия Г № 007889

Притежателят на тази диплома

др. Веселин Крумов Чамев

роден на 21.IX.1940 г. в Покровник

окръг Благоевградски

е постъпил през 1963 г. и завършил през 1969 г.

пълния курс на Висшия минно-геоложки институт

по специалността Разработка на пол. изкопаеми със среден успех от изпитите

през курса на следването добър /4,25/

и успех от държавния изпит мн. добър /5,00/

С решение на Държавната изпитна комисия от 4.X 1969 г. му (й) се признава квалификация

Минен инженер

по разработка на пол. изкопаеми

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

Декан: Ректор:

Гр. София 17.X. 1969 г.

Регистрационен № 3514

29

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ПРИ "СТМ МЕДИКОМ" ЕООД ГР.БЛАГОЕВГРАД

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 022/ 16.06.2014 г.

Настоящото удостоверение се издава на:

ВЕСЕЛИН КРУМОВ ЧАМЕВ

ЕГН: 4009210047
Предприятие: "Хидроенергийна компания" АД

За успешно проведен курс по БЗР – съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

"СТМ МЕДИКОМ" ЕООД
Димитрина Багашка .....
/Управител/

"СТМ МЕДИКОМ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Веселин Крумов Чамев

Заемана позиция Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Граждански договор
№59/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж. Веселин Крумов Чамев наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Специалист по здравословни и безопасни условия на труд на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Димитър Йорданов Захариев

регистрационен номер 01277

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. **(чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:.....

83

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК 121718407
Агенция Изток
Адрес: София, бул. "Евлоги Георгиев" 98-102

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000007 / 15.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН: Име: ДИМИТЪР ИОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
ЕГН: 7103070081
Адрес: Домашен: гр.София, ул. "Шейново" № 25
Представляван от:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ: Лимит за едно събитие: 50,000 лв.
Агрегатен лимит: 100,000 лв.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 1 година

НАЧАЛО: 00:00 часа на 16.02.2016 г.

КРАЙ: 24:00 часа на 15.02.2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 16.02.2011

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 лв. *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	15.02.2016	15.08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв. *Словом:* две лв.

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) 102.00 лв. *Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

15-02-2016 13:34:22 JA09528

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Арх.Димитър Йорданов Захариев
Заемана позиция - Ръководител на екипа - Архитект

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
10. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
11. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
12. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Граждански договор
№47/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна Арх.Димитър Йорданов Захариев наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Ръководител на екипа - Архитект на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41753

Важи за 2016 година

инж. МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТАНКОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 116/30.01.2015 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 7/на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216213000073 / 17.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Мария Костадинова Танкова ЕГН: 7303060692 Адрес: Домашен: гр.София, ул.Златни врата 15, вх.А, ап.10 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 18.02.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 17.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	18.02.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	III-та вноска	IV-та вноска
ДАТА:	17.02.2016	17.05.2016	17.08.2016	17.11.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	25.00 лв.	25.00 лв.	25.00 лв.	25.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	0.50 лв.	0.50 лв.	0.50 лв.	0.50 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	25.50 лв.	25.50 лв.	25.50 лв.	25.50 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв. *Словом:* две лв.

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) 102.00 лв. *Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

17-02-2016 11:56:22 JA09660

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 17.02.2016 г. гр.София

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

МАРИНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
гр.Варна, ул. Граф Игнатиев 40
21311939

17-02-2016 11:56:22 JA09660

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Мария Костадинова Танкова

Заемана позиция - Конструктор

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

13. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

14. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

15. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Граждански Граждански договор
№48/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж. Мария Костадинова Танкова наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: проектант по част „Конструкции" на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06434

Важи за 2016 година

инж. АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Т. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

II.2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 730 / 27 ноября 2010 г.

АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА

ЕГН 6912286770, родена на 28 декември 1969 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 ноября 2010 г.

[illegible]

РЕКТОР

[illegible]

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000542820

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №: 0000542820

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА; ЕГН: 6912286770

ГР. СОФИЯ, КВ. ЛЕВСКИ, УЛ. ГЕНЕРАЛ ИНЗОВ № 23

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: ПРОЕКТАНТ**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	50000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	100000		

Самоучастие на застрахования: НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 14.07.2016 г. до 24.00 часа на 13.07.2017 г.

Ретроактивна дата: ..... год

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; **2%ЗДЗП:** 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева

словом: Сто и два лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 06-07-2016 г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:	100,00			
2% ЗДЗП в лв:	2,00			
Обща сума в лв:	102,00			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 6.07.2016 г. год. гр. СОФИЯ

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: КЕЙ ЕЙДЖЪНСИ ООД, ГР. БОЖУРИЩЕ, УЛ.Г.БЕНКОВСКИ 17А

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

БУЛСТАТ №121076907 Разрешение за извършване на дейност № 7/15.06.98Г. НА ДЗН

Застраховател: (подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Ангелина Иванова Вукашинова
Заемана позиция - Проектант по част „Енергийна ефективност"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
16. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
17. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
18. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж.Ангелина Иванова Вукашинова

Заемана позиция - Проектант по част „ОВК"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

19. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

20. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

21. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Граждански договор
№52/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж. Ангелина Иванова Вукашинова наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: проектант по част „Енергийна ефективност" на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№53/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж.Ангелина Иванова Вукашинова наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: проектант по част „ОВК" на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12231

Важи за 2016 година

инж. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧИКАЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 59/26.06.2009 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

0:2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

99

Оригинал

Застрахователна полица № 16201P20001

Застрахователна компания "УНИКА" АД, срещу заплащане на застрахователна премия, се съгласява да застрахова интереси по начин и при условия, посочени в полицата.

- Вид застраховка: Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
- **Застрахован:** Александър Георгиев Чикалов ЕГН7711050022 с. Черниче ул " Никола Вапцаров" №1
- Застрахован интерес: професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като проектант за изработване на инвестиционни проекти за строежи III категория.

  Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
- Срок на застраховката: от 10.02.2016 год. до 09.02.2017 год.
- Застрахователна сума: Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочената дейност на застрахования е ограничена до Лева 50 000 (петдесет хиляди) за едно застрахователно събитие и до Лева 100 000 (сто хиляди) в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката.

  Годишна застрахователна сума: Лева 100000 (сто хиляди).
- Условия: Съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
- Застрахователна премия: Общо премия - 100 BGN
  Данък върху застрахователните премии по *ЗДЗП (2%) - 2 BGN
  Общо дължима сума - 102 (сто и два) BGN

Вноска	**Премия BGN**	**Данък по ЗДЗП (2%)**	**Общо дължима сума**	**Срок на плащане**
Еднократна	100	2	102	10.02.2016

(еднократно) Дължимата сума е платима еднократно при сключване на застраховката.

100

IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBGSF
„Райфайзенбанк (България)" ЕАД
*ЗДЗП – Закон за данък върху застрахователните премии

- Самоучастие: Застрахованият ще участва за своя сметка с 10%, но не по-малко от Лева 1 000 (хиляда) от всяко обезщетение по всяко едно събитие.

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
2. Съгласен съм ЗК „Уника" АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника" АД за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 06.01.2016 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

06.01.2016 год.

Издадена от: Светла Велева

Застрахован/Представител на застрахования:
Име: Александър Чикалов

Подпис: _____

ЗК „УНИКА" АД

10

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж.Александър Георгиев Чикалов

Заемана позиция Проектант по част „Електро"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

22. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

23. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

24. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Граждански договор
№54/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж.Александър Георгиев Чикалов наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: проектант по част „Електрическа" на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41089

Важи за 2016 година

инж. ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ПОПОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 66/26.03.2010 г. по части:

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Подпис:

0 2016

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НОЗ
ЕИК:121716407
Агенция Изток
Адрес: София, бул "Евлоги Георгиев" 98-102

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000043 / 04.08.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ПОПОВА ЕГН: 6701126556 Адрес: Домашен: гр.София, Ж.К. "РАЗСАДНИКА" БЛ. 29 ВХ. В ЕТ. 2 АП. 57 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 05.08.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 04.08.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	05.08.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	III-та вноска	IV-та вноска
ДАТА:	04.08.2016	04.11.2016	04.02.2017	04.05.2017
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	25.00 лв.	25.00 лв.	25.00 лв.	25.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	0.50 лв.	0.50 лв.	0.50 лв.	0.50 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	25.50 лв.	25.50 лв.	25.50 лв.	25.50 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв. *Словом:* две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв. *Словом:* сто две лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

04-08-2016 15:19:27 JA09528

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта," на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 04.08.2016 г. София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Надежда Петрова ХрановА

21724100

04-08-2016 15:19:27 JA09528

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Йорданка Симеонова Попова
Заемана позиция - Проектант по част „ПБЗ" и проект за управление на отпадъците

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
28. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
29. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
30. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Граждански договор
№56/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж. Йорданка Симеонова Попова наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: Проектант по част „ПБЗ" и проект за управление на отпадъците на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**.

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди".

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 00708

Важи за 2016 година

инж. БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 08/24.07.2004 г. по части:

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И УРЕДОСТРОЕНЕТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

2016

0-2016

10

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност

Регистрационен номер № 00708

Важи за 2016 година

инж. БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП от 101/26.07.2013 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ** изпълнена СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № I_3 1971 ЗА СТПНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ "

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№ 00098/ 19.11.2013г.

инж. Божидар Първанов Марков

проектант с регистрационен номер 00708

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Председател на УС на КИИП

инж. Сп. Кинарев

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК 121718407
Агенция Изток
Адрес: София, бул."Елизи Георгиев" 98-102

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000010 / 16.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ ЕГН: 5012036800 Адрес: Домашен: гр.София, Ж.К. "БАНИШОРА" 26 ВХ. Б АП. 98 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Не се прилага.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 16.02.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 15.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	17.02.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	15.02.2016	15.08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв. *Словом:* две лв.

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) 102.00 лв. *Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

16-02-2016 10:25:14 JA09528

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж.Божидар Първанов Марков

Заемана позиция - Проектант по част „Пожарна безопасност"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

25. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

26. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

27. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж.Божидар Първанов Марков

Заемана позиция - Проектант по част „Управление на отпадъците"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"л

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

31. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

32. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

33. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Граждански договор
№55/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж.Божидар Първанов Марков наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: проектант по част „Пожарна безопасност" на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Граждански договор
№57/11.08.2016г.

Днес,11.08.2016г. в гр.Благоевград между:
„Елитстрой"АД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград,ул."Александър Стамболийски" №9, ет.1, представлявано от Изабела Герогиева Георгиева-Изпълнителен директор от една страна,наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна инж. Божидар Първанов Марков наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се договориха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и извършва работа с личен труд като: проектант по част „Управление на отпадъците" на обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работата по чл.1 при спечелване на обществена процедура,сключване на договор за изпълнение с община Благоевград и подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящия договор,за целия срок на изпълнение на поръчката ,считано от датата на подписване на протоколи за откриване на строителната площадка.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключват анекс към настоящият договор за определяне на възнаграждението и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при влизане в сила на настоящият договор.

Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши(изработи) посоченото в чл.1 от настоящият договор,според изискванията за качество на БДС и стриктно спазва инструкциите за безопасна работа и указанията на отговорника(бригадира)дадени за правилно и безопасно изпълнение на СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

„Елитстрой"АД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	PVC дограма	м²	250
2	Топлоизолация - EPS	м²	2000
3	Грунд	л.	120
4	Дюбел за топлоизолация	Бр.	3000
5	Мушама хидроизолационна	кг.	1200
6	Мрежа	м²	2000
7	Лепило за изолация	л.	120
8	МИНЕРАЛНА ВАТА	м²	300
9	МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ	Бр	4
10	ЕЛ. КАБЕЛИ	м	50
11	ЕНРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ	Бр	10

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
2. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
3. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
4. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
5. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
6. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
7. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
8. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
9. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**
10. **Декларация за съответствие и/или за експлоатационни показатели**

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

Weiss Profil GmbH 1220 Sofia, Bulgaria, Iliansko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци с безоловни стабилизатори, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили твърди от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци" и съответствието е оценено съгласно параграф 37 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на стрителните продукти. Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол с протокол от 05.07.2006г. и протокол № 275-2-3 / 18.04.2006г. на ИЦС при „НИСИ"ЕООД гр. София.

Продуктът: PVC профили за врати и прозорци е изпитан по следните методи:

- БДС 12543-82 „Система за осигуряване геометричната точност в строителството. Допуски на геометричните параметри."
- БДС EN 477 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили."
- БДС EN 479 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Метод за определяне топлинното свиване."
- БДС EN 514 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения."
- БДС ISO 105-A02 „Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обгаряния". Част A02: „Сива скала за оценяване промяната на цвета."
- БДС EN ISO 306 „Пластмаси. Определяне температурата на омекване VICAT."
- БДС EN ISO 868 „Пластмаси и ебонит. Определяне на твърдостта чрез твърдомер (твърдост по Shore)."
- БДС EN ISO 8256 „Пластмаси. Определяне якост на удар при опън."
- БДС EN ISO 60 „Пластмаси. Определяне привидната плътност на материали, които могат да преминат през определена фуния."
- БДС EN ISO 6186 „Пластмаси. Определяне на сипливост."
- БДС 8806-85 „Поливинилхлорид суспензионен."

Към декларацията прилагам указания за приложение, проектиране, изпълнение и експлоатация на продуктите на български език.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2011г.

Изпълнителен директор: .....
/Орхан Осман/

ВАЙС-ПРОФИЛ" ООД · СОФИЯ · Weiß-Profil GmbH

178

Декларация за характеристиките на строителен продукт

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC профили 5 камерна система Weiss Profil – WP 5000

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт, съгласно изискванията на член 8, алинея 1 и чл. 13, ал.1, т.2 на Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

БДС EN 12608

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответсвие националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производството на прозорци и врати.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство

„Вайс Профил“ ООД,

с адрес: София 1220, ул. „Илиенско шосе“ №8

Тел: 02 8109100/ 02 8109162

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:

Акредитирана Лаборатория за изпитване към „Солар проджект“ ООД с рег. № 150 ЛИ
Изпитвателна лаборатория за строителни материали при НИИСМ

6. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Устойчивост на удар с падащо тяло на основните профили	0 %	БДС EN 477
Топлинно свиване	1.29 %	БДС EN 479
Якост на заварени ъгли и Т-образни съединения	4.2 kN	БДС EN 514
Топлопроводност при 10°C	1.19 W/m^2K	БДС EN ISO 7345
Якост на удар по Шарпи	67.55 kJ/m^2	БДС EN ISO 179-2
Температура на омекване по VICAT	82°C	БДС EN ISO 306
Твърдост по Shore D	75	БДС EN ISO 868

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен в точка 1 имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.6.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Димитър Хрусафов – Управител

София, 2016г. .....

(подпис и печат)

120

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 033

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® EPS F

EN 13163, тип EPS 100

клас: L2–W2–T2–S2–P4–DS(N)2–DS(70,-)1– CS(10)100 – BS200 – TR200 - WL(T)1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

фасадни топлоизолационни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на сгради като елемент от интегрирана топлоизолационна система

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–047–6/14.12.2007 г и Протокол от изпитване № 973/01.10.2009 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас Е	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2А	≤ 1 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,43 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,035 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 100 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 200 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13163:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015 г.

Изп. Директор: .....
Ст. Колев

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС ® УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13300; БДС EN 1062-1

НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

универсален дишащ грунд преди боядисване, намалява разхода на боя и предотвратява образуването на цветни разлики и петна при боядисване

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Марисан и Колев АД, гр. Русе издаде протокол от изпитване на № 24/23.04.2013г.

Лаборатория „OMNITEST" – Румъния с Идентификационен номер на сертификата за акредитация LI 305/2013 издаде протокол от определяне на летливи органични съединения № 150/21.03.2014г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРАЗИД®

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

- **PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спесификация на продукта ТС 181/30.03.2012. Обследване на размери БДС 14999-80

...ИЗ ОРИГИНАЛА
Подпис:.....

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опън	0,622 kN/mm^2	**ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД

Росен Станков - управител

08.05.2015 г.
гр.София

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №.55/02.07.2013г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/

ПОЛИЗОЛ К 3,0 кг/м^2

код: 3800143911174

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида № 125

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се като първи пласт при многопластови хидроизолационни системи на плоски покриви. За изолации на подземни части на сгради и съоръжения..

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД
Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64
телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50
e-mail: office@izola-pertrov.eu

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

„ИЗОЛА - ПЕТРОВ“ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„ЕЛИТСТРОЙ“ АД ПЛАТСЕВГРАД

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPD – 07.209Л.

7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на опън	Евроклас F	Декларация на производителя, съгл.решение на ЕК и т.5.2.5.2 от EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Маса на единица площ, kg/m²	≥ 3,000	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Водонепропускливост	≥ 0,01 MPa	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Якост на опън: - Надлъжно - Напречно	≥ 600 N/50 mm ≥ 500 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Относително удължение при опън - Надлъжно Напречно	≥ 4% ≥ 4%	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Съпротивление на статично пробиване	≥ 150 N	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Устойчивост на удар	≥ 1100 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	≥ 150 N	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Якост на срязване на снажданията - Надлъжно - Напречно	≥ 600 N/50 mm ≥ 500 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Огъваемост при ниска температура	≤ -5°C	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Устойчивост на стичане при повишени температури	≥ 120°C	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София
02.07.2013г.
/място и дата на издаване/

.....
/подпис/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

12 1

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m²	ETAG 004
Якост на опън: - за мрежата - за покритието	1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	ETAG 004

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ® ТЕРАЗИД 12 СОФИЯ

Росен Станков - управител

08.05.2015 г.
гр.София

129

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS, с фибри

EN 13499, EN 12004, EN 998-1, клас CSIV W2 C2TE

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

еластичен разтвор подсилен с армиращи фибри
за лепене на топлоизолационни плочи от EPS/XPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-6/19.12.2007г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® ADHESIVE MORTAR FOR EPS/XPS и издаде Европейска техническа оценка ETA 15/0730 и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на сцепление на лепилния състав към EPS и XPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на натиск на 28-ия ден	≥ 6 N/mm^2	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода(с)	≤ 0,20 $kg/(m^2 . min^{0,5})$	EN 998-1:2010
Реакция на огън	Евроклас А1	т.4.4 от EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm^2 след не по-малко от 20 min	EN 12004:2007+A1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004.**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

KNAUF INSULATION

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

N 1010/16.03.2011

Долуподписаният Дамян Бадев , упълномощен представител на „Кнауф Инсулейшън" с адрес София, Бизнес Парк София, сграда 11, партер , Декларирам на собствена ОТГОВОРНОСТ,че продуктите - плочи и ролки от минерална вата използвани за топлинна и звукова изолация, произведени в Чешка Република - 47142 гр. Крупка, Под долни драхоу 110 ,

Продукт	Деклариран коефициент на топлинно съпротивление (W/mK)
TI 135U	0,035
TI 140U	0,039
TI 435 U	.0,035
TI 140 Decibel	0,04
TI 140 T	0,036
TP 115	0,037
TP 440	0,034
TP 120 A	0,034
TP 138	0,032
TP 116	0,037
TP 425 B	0,035
TP 415KD	0,036
TP 435 B	0,034
TP 430KD	0,035
Ekoroll	0,044
Ekoboard	0,039
Classic 035	0,035
Classic 039	0,039
Classic 042	0,042
Classic 040	0,04
Classic 044	0,044

за които се отнася тази декларация.са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт, на Българско техническо одобрение /БТО/ или друг нормативен акт:

БДС EN 13162

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Knauf Isulation Ltd

1766 Sofia, Business Park Sofia, Building 10, Ground Floor

www.knaufinsulation.rs

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

KNAUFINSULATION

Декларацията се издава въз основа на /сертификат на продукт или сертификат на система за производствен КОНТРОЛ , или протокол/и/ от първоначално изпитване на типа/ от МПА БАУ Институт Хановер, Д-30167 Хановер, Ниенбургер Щрасе 3
Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието/ако има/

"Негорим - класА1" съгласно БДС EN 13501-1

Специфични изисквания.свързани с употребата на продукта /указания за проектиране,изпълнение и експлоатация на български език/ - могат да се приложат отделно към декларацията.
Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта на 10.01.2007 , ЕС декларация N 0764-CPD-0145
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София

16.03.2011

Дамян Бадев
Търговски директор

"КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН" ЕООД * KNAUF INSULATION EOOD * СОФИЯ SOFIA

Knauf Isulation Ltd
1766 Sofia, Business Park Sofia, Building 10, Ground Floor
www.knaufinsulation.rs

2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

133

elenergy 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel./fax: +359-2-957 23 01
Tel.:+359-2-957 22 79
e-mail: elenergy03@abv.bg
www.elenergy03.com

Sofia, 2014

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Олегов Милов, като Управител на "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД, с адрес: София 1680, ул. "Проф. Д-р Д- Атанасов" № 15

ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че продуктите:

- Мълниеприемен прът от алуминиева сплав ASIMgSi0.5 с дължини от 1500 до 4000мм

EN573-3

Отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 год., обн.ДВ бр.62 от 13.07.2001 год.), изработени съгласно предоставени задания и чертежи на Възложителя.

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. 313 НК.

София

Управител:.....
/К. Милов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

734

LB LIGHT LTD
ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
ул.Тинтява 15-17
Дианабад
София-България

Tel: +359 2 962 87 00
+359 2 962 04 01
Fax:+359 2 962 71 91
e-mail:info@lb-light.com
www.lb-light.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3,чл.9,ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоражения,предназначени за използване в определени граници на напрежението)

ДОСТАВЧИК: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД

АДРЕС:гр.София ул.Тинтява 15-17

1. **ПРОДУКТИ: ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА MAX 100W,PVC,IP54**
   1. **Марка "BUGDAY"**

KMS_3100	ПЛАФОНИЕРА 1XE27 MAX100W ETANJ IP54 KMS
KMS_3100A	СТЕННА ЛАМПА 1XE27 MAX100W ETANJ IP54 /3100A/
KMS_3100OP	ПЛАФОНИЕРА 1XE27 IP54 MAX.60W
KMS_3200	ПЛАФОНИЕРА 1xE27 КВАДРАТ 24см IP54 PC
KMS_3201	ПЛАФОНИЕРА 2xE27 КВАДРАТ 28см IP54 PC
KMS_3300	СТЕННА ЛАМПА 1xE27 ОВАЛ IP54
KSM_3400	ПЛАФОНИЕРА 1XE27 MAX100W ETANJ IP54
KMS_1300	ПЛАФОН 2xE27 MAX26W E.S.L.+ СЕНЗОР360ф30см IP20
KSM_3100/SN	ПЛАФОН 2xE27 MAX26W E.S.L+ СЕНЗОР360ф30см IP54

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти производство на "BUGDAY ELEKTRIK"за които се отнася тази декларация,са в съответствие с изискванията за безопастност на следния стандарт:

EN 60598-2-1

При това следва да бъдат спазени всички изисквания за монтаж, експлотация и обслужване съгласно информациите придружаващи продукта.
При промяни в конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.

.

Последните две цифри на годината, през която е поставена CE маркировка: 09.

Гр.София
11.04.2012 г.

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД София

Декларатор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

CERTIFICATION INTERNATIONAL

Сертификат за Регистрация

Настоящият се издава в уверение на това, че

ЕЛИТСТРОЙ АД

ул. Александър Стамболийски 9, ет.1, Благоевград 2700, България

е внедрила система за управление на качеството, която е в съответствие с

ISO 9001:2008

За следния обхват

Промишлено и гражданско строителство. Ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения, битови и промишлени водоснабдителни и канализационни мрежи, електрически станции, мрежи и системи.

Сертификат No: **CI/13443IQ(BG)** Дата на издаване: **29 Май 2015**
Валиден до **28 Май 2018** при спазване на съгласуваната програма за одитиране, успешно потвърждаване на сертификацията след всеки одит и съобразяване с изискванията на Си Ай
Дата на първоначално издаване: 29 Май 2012

Подписан за и от името на L. Petkova

Упълномощено лице

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
063
736482

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Certification International (UK) Ltd., Delta 100, Delta Business Park, Great Western Way, Swindon, Wiltshire, SN5 7XP, United Kingdom

CERTIFICATION INTERNATIONAL

Сертификат за Регистрация

Настоящият се издава в уверение на това, че

ЕЛИТСТРОЙ АД

ул. Александър Стамболийски 9, ет.1, Благоевград 2700, България

е внедрила система за управление на околната среда, която е в съответствие с

ISO 14001:2004

За следния обхват

Промишлено и гражданско строителство. Ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения, битови и промишлени водоснабдителни и канализационни мрежи, електрически станции, мрежи и системи.

Сертификат No: **CI/13443IE(BG)** Дата на издаване: **29 Май 2015**
Валиден до **28 Май 2018** при спазване на съгласуваната програма за одитиране, успешно потвърждаване на сертификацията след всеки одит и съобразяване с изискванията на Си Ай
Дата на първоначално издаване: 29 Май 2012

Подписан за и от името на

L. Petkova

Упълномощено лице

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
063
736482

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Certification International (UK) Ltd., Delta 100, Delta Business Park, Great Western Way, Swindon, Wiltshire, SN5 7XP, United Kingdom

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаната,

Изабела Георгиева Георгиева, с лична карта № 600145804, издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград, с ЕГН 7001070237 в качеството ми на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

08.08.2016 г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаната,

Изабела Георгиева Георгиева, с лична карта № 600145804, издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград, с ЕГН 7001070237 в качеството ми на Изпълнителен Директор на „Елитстрой"АД, **участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

08.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР № 04100100002157

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ЕИК: 121265113, вписано в Регистъра на търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от Валентина Василева Траянова , агенция Благоевград

ЗАСТРАХОВАН:

ЕЛИТСТРОЙ АД ЕГН/ ЕИК 1 0 1 6 8 5 5 4 0

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград , ул. Александър Стамболийски №9 ет. 1

представляван/о от Изабела Георгиева Георгиева ЕГН

в качеството на:

☐ ПРОЕКТАНТ - за изработване на инвестиционен проект,

☐ КОНСУЛТАНТ: А ☐ за упражняване на строителен надзор, Б ☐ за извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите,

☒ СТРОИТЕЛ: А ☐ за цялостно изпълнение на строителството;

☐ ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор на строеж от пета категория,

☐ ЛИЦЕ, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/ или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
2. Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(1) по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски;

( ) за имуществени и неимуществени вреди вследствие на: а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;

(3) при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория:

☒ първа ☐ втора ☐ трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

3. Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В агрегат	5. За едно събитие
600 000 BGN	300 000 BGN

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок	7. Фиксирана ретроактивна дата
от 00.00 ч. на 06.06.2016 г. до 24.00 ч. На 05.06.2017 г.	☐ да, считано от ___.___.20__ г. / ☐ не

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия:	9. Отстъпки:	10. Обща застрахователна премия:
600.00 ЛЕВА	% на основание:	600.00 ЛЕВА

11. Данък върху застрахователната премия 2%	12.00 лв.
12. Общо дължима сума:	612.00 лв.

13. Начин на плащане: ☐ еднократно ☒ разсрочено

☐ в брой ☐ по банков път: BIC: _____; IBAN: _____, при "_____"

Дата на падеж:	1 вноска 30.05.2016 г.	2 вноска 05.12.2016г.	3 вноска .....20.....г.	4 вноска .....20.....г.
Застрахователна премия	300.00 лв.	300.00 лв.	лв.	лв.
Данък 2%	6.00 лв.	6.00 лв.	лв.	лв.
Общо дължима сума:	306.00 лв.	306.00 лв.	лв.	лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

15. САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляда/ лева;

16. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;

17. Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:

- Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от .....

Долуподписаният, в качеството си на Застрахован/представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр.Благоевград 30.05.2016 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:	За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:
(подпис и печат)	(подпис и печат)

140

Декларация

Подписаната:
Изабела Георгиева Георгиева,
Данни по документ за самоличност: л.к. №600145804,издадена на 16.05.2008г. от МВР Благоевград

в качеството си на Изпълнителен Директор на Участник: „Елитстрой"АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

След изтичането на срока на застраховка по чл. 171 от ЗУТ за клауза „Строител" **се задължавам да подновя и поддържам валидността и не по-малко от целия срок на договора и 30 дни след изтичането му.**

Дата:.08.08.2016г.

Декларатор:.....

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

„Елитстрой"АД
Представлявано от Изабела Георгиева Георгиева

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България,2700,гр.Благоевград,община Благоевград ул."Александър Стамболийски"№9,ет.1 073/831236 elitstroy@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10,009 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	0,15	8 години	8 години	16	0,024

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

2.	Хидроизолации	8,11	5 години	5 години	10	0,811
3.	Топлоизолазии	77,82	5 години	5 години	10	7,782
4.	Довършителни работи	10,42	5 години	5 години	10	1,042
5.	Ел. инсталации	3,50	5 години	5 години	10	0,35
6.						10,009

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.
- **стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число**
- **посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6**

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 08.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

КОНЦЕПЦИЯ

на „ЕЛИТСТРОЙ” АД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

145

Съдържание:

I. Кратко описание на обекта
II. Организация и изпълнение на СМР;
III. Мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите;
IV. Възможни рискове и тяхното управление;
V. Мерки за опазване от замърсяване на околната среда;
VI. Линеен график.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

I. Кратко описание на обекта

Жилищната сграда се намира в Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Броди, блок 2 и блок 4 . Въведена е експлоатация през 1979 г. Състои се от две блок секции с по- един вход, всеки с по 7 надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди. Сградата е на калкан и граничи със съседните блокове бл 1 и бл 6.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС).

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата и като цяло е в добро състояние.

Част от дограмата в жилищата е подменена основно с PVC двоен стъклопакет и много малка част алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати на два от входовете са метални а на единият вход е подменена с ПВЦ, но и трите не отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Дограмата в стълбищните клетки е частично подменена, но основно е дървена слепена.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0.95 т, покрит с битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

Задължителни мерки:

Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:

- полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана и връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното пространство;
- основен ремонт на покривната хидроизолация и подмяна на ламарините по бордовете на корнизните панели и на машинните помещения на асансьорите;
- да се извърши ремонт с отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4), чрез полагне на защитен грунд и на двукомпонентен възстановителен разтвор;
- обработка на фугите между фасадните панели където това е необходимо;
- доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м;
- обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията;
- измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4) където те са повредени;
- затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели;

Изпълнение на мерки по обновяване на общите части на двата блока

- ремонтиране на хидроизолация, изпълнение на ново отводняване и ремонт на бучарда по

борда на козирките на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4);
- ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутерена на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4);
- изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите части на сутерените на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4) и подходите към машинните помещения за покривите на бвходовете;
- освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4);
- изолиране с подходящ материал на откритата водопроводна инсталация в сградата;

Изпълнение на мерки по част „Електро"

- цялостна подмяна в жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4) на заземителната и мълниезащитната инсталация.

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4)

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) където не е сменена дървената дограма;
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени, покриви и подове).
- изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4).

II. Организация и изпълнение на СМР

1. Организация и система на управление на обекта.

Подхода за извършване на строителство, чрез „Система за управление на строителния процес" позволява контролиране във всеки един момент, разходите за строителство и разходите за управление, както и качеството на крайния продукт на строителството. Тези разходи са точно дефинирани и разграничени. Така Изпълнителят, може да ползва управленската система за промяна на строителния процес в една или друга посока, като предварително ще знае какви са очакваните промени в строителната себестойност и качествата на строителния продукт. С тази постоянна статистическа осведоменост Изпълнителят може да взема широк спектър решения, с добра осведоменост за количествените и качествените параметри на проекта. За нуждите на организацията, Изпълнителят използва специализиран софтуер за управление на процесите в строителството.

Цели на предлагания подход за строителство - Основни цели, които този подход за изпълнение на обекти на строителството преследва са:
- Ясна видимост на процесите от страна на Изпълнител и от страна на Възложител при избора на технологии, инженеринг, доставчици и механизация.
- Предварителна дефиниция, оценка и класификация на възможните рискове
- Организация и отчетност на поведението на всички участници в строителния процес.
- Предварителна известност на необходимата инвестиция и прогноза за допълнителни финансови средства. Постигане на предварителен конкретен и аналитичен финансов план на обекта.

За постигане на целите се прилага организационен модел, основаващ се на последователност от мероприятия както следва:

Фаза подготовка за строителство:

- Анализ – технологичен, инженерингов, финансов и организационен, изпълнен от техническия персонал с последващи корекции, оптимизации и планиране на строителния процес, на база внесени Работни проекти;
- На база индикативен план-график, количества и цени, извеждане на финансов план по седмици;
- Подготовка на ръководен и оперативен персонал – бригади с бригадири, работници, техници, пазачи и т.н.;

Фаза изпълнение:

- Инсталация на „контролинг система" към всички участници в контрола на строителния процес;
- Инсталация на работните бригади на строителната площадка;
- Активиране на връзките на обекта с доставчиците;
- Активиране на връзките с Контрол на строителство;
- Създаване на входен и изходен режим на обекта;
- Подготвяне и водене досие на обекта.

Осъществяване на контрол в направления:

- Физическо движение на работещите на обекта.
- Справки за основните параметри на строителството - труд, материали, влагане, механизация, външни услуги, проверки;
- За оперативното изпълнение на обекта, които включват: Производителност по седмици и по бригади; Движение на доставените материали по седмици, по номенклатура и количества; Движение на влаганите материали по седмици; Следи се за влагане на качествени строителни материали и изпълнението на строително-монтажните работи, съгласно одобрените строителни книжа; Динамични справки за отклоненията от графика на материали, труд, механизация; Причини за отклоненията, дефинирането им от носещия риска по съответното отклонение; Структура на отклоненията по източници; Анализи и прогнози.
- Правилното попълване на необходимата строителна документация;
- Точното разплащане към работниците за извършената работа, точното разплащане към доставчиците;
- За стриктното спазване на договорените срокове за строителство.;
- За количествено и качествено изпълнение на извършената работа.

1. ***Организация на строителната площадка. Специфика на работната площадка.***

При подготовката за изпълнение на обществената поръчка се извършва мобилизация на строителните ресурси за обекта, както и документална подготовка и запознаване подробно с техническата документация предоставена от Възложителя.

Основни положения на Организацията на строителството

-Доставка материали на обекта – материалите ще бъдат доставяни регулярно според нуждите на текущите СМР.Доставката ще е с камиони на Изпълнителя, или на доставчика.

-Транспортни връзки – по съществуващи пътни мрежи.

-План за ликвидиране на пожари и аварии – Навсякъде ще бъдат поставени предупредителни табели, указателни табели за пътищата на евакуация, ще бъдат обозначени местата противопожарни табла, пожарогасители;

-Отговорни длъжностни лица – координатор по безопасност и здраве; технически ръководител; ръководител на противопожарната комисия.

Схеми:

- На временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея.

Ще се използва тротоара на прилежащата улица. След завършването на обекта Изпълнителя се задължава да възстанови пространството. Ще се поставят предупредителни знаци. Подходите към строителната площадка са откъм улицата. Евакуационните пътища са по посока на улицата.

- На местата на строителната площадка, на които се предвиждат да работят двама или повече строителя. Места със специфични рискове.

По време на изпълнение на всеки от етапите, се налага да работят повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния график. Местата няма да са означени в схеми, защото са мобилни.

Местата със специфични рискове са: работа покрай отвори, при работа на височина, при работа с електрически инструменти, строителни машини(багер, бетонпомпа, кран и др), в местата, където работят двама и повече от двама строители. За безопасна работа във всеки един момент от строителството ще се провеждат инструктажи, и ще се следи за спазването на правилата от Плана за безопасност и здраве.

- На разположението на санитарно-битовите помещения – мобилна тоалетна.

При разполагане на санитарно-битовите помещения по площадката се спазват правилата за съвместяване и основните изисквания за безопасност и хигиена, като: норми за необходимите квадратури; норми за отдаленост; норми за термо-влажностни режими; възможности за използване при злополуки и аварии.

- На работа на временно изкуствено осветление.

Обектът ще бъде осветен през тъмната част от денонощието, но не се предвижда работа на тъмно.

- На сигнализацията за бедствия, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

При използване на вербална, жестова и всякаква друга сигнализация се спазват изискванията на чл.58 и чл.59 от Наредба №2/04, въплътени по съответен начин в актуализираната инструкция за БЗ.

Всеки етап от строителството, започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните листове, които се изготвят за всеки един от етапите и с които се следи за изпълнение на всички вписани в тях мероприятия.

Всички материали, машини и всеки завършен етап, подетап, част, подчаст или подобект се защитават от повреди и се запазват чисти. Защитните покрития се отстраняват внимателно, когато отпадне възможната заплаха от повреда.

На строителната площадка ще се осигурят подръчни противопожарни уредби и съоръжения, съгласно изискванията на Приложение 2 на Наредба Із-1971 от 2009 г.: прахов пожарогасител 9 литра – за всеки участък от трасето, на който се работи, кофпомпи за вода - за

всеки участък от трасето, на който се работи, сандъци с пясък, кофи и лопати. Подръчните противопоажарни инструменти и съоръжения ще са боядисани в сигнален цвят – червен, ще се съхраняват на отделни оградени места и ще са обявени на целия персонал.

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка ще се зачислят на лица, определени от техническия ръководител на обекта за отговорници по ППО, на които се възлага контрола и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения.

Техническият ръководител периодично ще проверява противопожарната осигуреност, като резултатите от проверките се вписват в дневник.

Забранява се ползването на противопожарните уреди и съоръжения не по предназначение.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка ще се поддържа винаги свободен.

Забранява се оставянето и складирането на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркирането на подемно-транспортни машини и съоръжения и на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди.

На видни места на строителната площадка ще се поставят табели с телефонния номер на противопожарната охрана.

Ще се забрани пушенето и ползването на открит огън на строителната площадка на места, категоризирани или определени от СТПНОБП и от органите на ППО като пожаро- или взривоопасни.

2. *Организация, подход и мерки за безопасност на трафика:*

Преди започване на работите по разваляне на настилки и изкопните работи Възложителят ще бъде уведомен за съдействие за организиране или пълно ограничаване на движението по улиците или вътре в болницата, които ще бъдат засегнати от строително-монтажните работи. Ще се поставят знаци за временна организация на движението, след съгласуване с Възложителя.

4. Организация, подход и мерки по ЗБУТ.

Спазват се всички изисквания и разпоредби за безопасни условия на труд, съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

2.1. Класификация на опасностите:

- Затрупване от земни маси;
- Падане от височина;
- Удар от падащи предмети;
- Неправилно стъпване и удряне;
- Поражения от електрически ток; запалване на открити части от кабели и проводници при претоварване или пробив на изолацията;
- Пресилване;
- Здравословното състояние на работниците и други опасности;
- Димни пари, газове и прах;
- При възникване на пожар;
- Неправилна работа със строителна механизация.

Мероприятия за безопасност и здраве:

- Ще се осъществява контрол за допускане на работа само правоспособни, квалифицирани и предварително инструктирани работници и служители, в съответствие с изискванията в нормативните актове по безопасност на труда и ПО за съответните видове работи и дейности, които ще се изпълняват и които отговарят на изискванията на КТ. В случаите когато се изисква да са правоспособни – да имат необходимата квалификация за съответната работа или дейност /удостоверения за квалификационна група и др. сертификати/;
- Няма да се допуска до извършване на СМР, работници, които не са преминали предварително начален инструктаж по ЗБУТ и ПБ;
- Следват се предписанията от одобрения ПБЗ или се актуализира ПБЗ;
- При подписването на договора за изпълнение, Изпълнителят извършва оценка на риска;
- На всички ангажирани за поръчката работници ще се осигури защитни облекла /ЛПС и СРО/

Предвидени са предохранителни мерки при извършване на СМР, с цел предпазването на работещия персонал, с предпазни парапети, колани, въжета, светлинна сигнализация, ограждения и други подобни подходящи съоръжения.

- Ще се провеждат начален, ежедневен и периодичен инструктаж на работното място по безопасност за всички видове СМР;
- Изпълнителят организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- При използването на преносими стълби, да не се поставят в непосредствена близост до отвори в подове и стени, до остри стърчащи предмети, открити съдове с опасни течности и химикали и др., вследствие на което може да се увеличи размерът на травмите при падане; Да са осигурени срещу преобръщане; Тежестта на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар, не надвишава допустимото й натоварване.

При работа със строителни машини се следи да:

- Отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР;
- Са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност;
- При използване на кранове за повдигане да се отчита брутното тегло на повдигания товар и на всички допълнителни натоварвания. Всяко устройство се укрепва с достатъчен брой обтяжки, закрепени към здрава опора, която не изменя своето положение и не се деформира при натягането им.

При извършване на земни работи:

- Преди започване на изкопните работи се извършва обезопасяване на изкопа и маркиране трасетата на наличните комуникации, при нужда и укрепване на изкопа.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

- В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в охранителната зона на проводници под напрежение или на действащ продуктопровод - под наблюдението и на представител на собственика им.
- Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2 m от подземни мрежи или съоръжения.
- Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено напълването на коша и отделянето му от забоя.
- При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багерът се застопорява, а при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната ос на машината и кошът се спуска на разстояние 1,0 m от земята.
- Не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на откосите, стъпване и ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения върху тях.
- Изкопните работи се преустановяват при: откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на разрешение от собственика им; поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните предписания на проектанта; откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните органи.
- Не се допускат: извършването на изкопни работи чрез подкопаване; преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, валяк и др.), изпълняваща земни работи;
- При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) на разстояние, по-голямо от 2,0 m, от края на зоната на естественото срутване на откосите, като работният орган на машината се оставя опрян върху терена. Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване.

Отговорни длъжностни лица :

Технически ръководители, Координатор по ПБЗ.

1.Техническият ръководител:

- Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;
- Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане;
- Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
- Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
- Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;
- Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, или работните места, за които отговаря;
- Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;

Контролира:

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

- планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения, чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;
- правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и оборудването;

Осигурява:

- прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

Определя:

- работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;
- ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;
- лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);
- Изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
- Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

2.Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:
Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

- вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
- оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
- Координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- Актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
- Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- Координира контрола по правилното извършване на СМР;
- Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само налицата, свързани с осъществяване на строителството.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЕЗОПАСНОСТТА, ХИГИЕНАТА НА ТРУДА И ПОЖАРНАТА ОХРАНА

1.	Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР	Обн., ДВ, бр. 37/2004 г., попр. бр. 98/2004 г.
2.	Наредба № 8 за проучване на авариите в строителството	Обн., ДВ, бр. 77/1987 г.
3.	Наредба № 4 на МРРБ за защита от шум на територията на населените места	Обн., ДВ, бр. 41/1999 г.
4.	Наредба № 4 на МТСГ и МВР за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана	Обн., ДВ, бр. 77/1995 г.
5.	Наредба № 11/27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера	Обн., ДВ, бр.6/2005 г.
6.	Наредба № 8 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа въздушни компресорни инсталации и уредби	Обн., ДВ, бр. 93/2004 г.
7.	Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи	Обн., ДВ, бр. 93/2004 г.
8.	Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на ТР работи	Обн., ДВ, бр. 11/2006 г.
9.	Правилник по безопасността на труда при ТР работи	Предстои отмяна
10.	Наредба № 4 за тех. Експлоат.на ел.обзавеждането	Обн., ДВ, бр. 99/2004 г.
11.	Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи	Обн., ДВ, бр. 72/2004 г.
12.	Наредба № 15 на КСМ за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода	Обн., ДВ, бр. 101/1995 г.
13.	Наредба № 28 на ДКС за устройство и безопасна експлоатация на съдовете, работещи под налягане	Обн., ДВ, бр. 16/1980 г., изм. бр. 101/1995 г.
14.	Наредба № 30 на КСМ за технически надзор на котли с високо налягане	Обн., ДВ, бр. 50/1994 г., изм. бр. 35/ 1996 г.

5. Организация, подход и мерки за комуникация и взаимодействие с участниците в строителния процес и институциите:

Комуникацията на Изпълнителя със други участници в строителния процес (Доставчици на материали, Възложителя, Строителния надзор и други институции) ще се осъществява чрез срещи, e-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки,телефонни обаждания и не на последно място чрез документи, които съпътстват строителството като заповедна книга на обекта, табели, дневници (на извършените работи, на проведените инструктажи, на

доставките, на изпълнените работи и др.), график за изпълнение на строителството, график на доставките, протоколи по време на строителството и др.

Комуникация между потенциалния Изпълнител и Възложителя:

Организиране на Срещи:
Срещи предхождащи строителството (встъпителна) – между Възложител, Изпълнител, Строителен надзор и други заинтересовани местни институции. Целта на срещата е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на изискванията, представяне на документи, мобилизация на строителството и др.

Срещи за хода на работа – на които ще се разглеждат протоколи от минали срещи; преглед на работата от края на последната среща; забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работа; преработване на планирания график на работа (ако е необходимо); проверки за качеството на извършените СМР; безопасност и сигурност; др.текущи въпроси.

Други срещи – когато е необходимо, организирани по искане на Възложителя или Изпълнителя.

Фотоснимки и видео.
Заснемане на работните площадки преди започване на работа. Правят се снимки и в строителна фаза през интервал, показващ ключовите етапи в хода на работа.

Организация на работа.

В хода на строителните работи винаги възникват редица проблеми, които биха забавили реализирането на проекта в договорения срок или довели до влошаване качеството на крайния продукт. Предвиждането на по- голям брой от тези рискове и набелязването предварително на мероприятия за тяхното превантивно недопускане или своевременно отстраняване е от съществено значение за непрекъснатостта на строителния процес и постигане на така желаната технологична последователност при изпълнение на строителните работи. Голяма роля при управлението на този процес играе опита на ръководния персонал на Изпълнителя и оперативноста на взаимодействието между Изпълнителя и другите участници в строителния процес.

В долната таблица сме идентифицирали някои от възможните рискове и сме посочили мерки за недопускане на риска и/или мерки за преодоляване на възможните проблеми:

№	Възможни рискове	Мерки
1.	Доставка на некачествени материали	При изпълнение на обекта ще се допускат за влагане в производство, само окачествени продукти, отговарящи на изискванията на Възложителя с доказани характеристики и Декларации за съответствие и Сертификати за качество Ще се прави входящ контрол на всички суровини и материали.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

2.	Недостатъчен брой работници за някой вид работа, поради слаба производителност.	Контрол на производителността и увеличаване броя на работниците при необходимост.
3.	Дълъг срок на доставка на материалите.	Поръчване на материалите при подписване договора на изпълнение.
4.	Забавяне доставката на материали.	Планиране и извършване на доставките в съответствие с представения линеен график за изпълнение на СРР и графика на доставките.
5.	Възникване на непредвидени видове работи.	Изготвяне на количествена сметка, съгласуване с Възложителя, изготвяне анализни цени, и ако се възложи – изпълнение. Увеличаване броя на работниците.
6.	Риск Възложителя да не одобри вече вложен материал в хода на строителството	Предварително се представят и одобряват мостри на материалите.
7.	Риск от трудови злополуки на работници ръководители и посетители.	Всички работници, ръководители и посетители ще преминават периодично предвидените в закона инструктажи.
8.	Некачествено изпълнение на някои строително монтажни работи	Извършването на СМР ще се прави пълно съответствие с нормативните изисквания Извършва се контрол на параметри на СМР и характеристики на крайния продукт - входящ контрол на материали и суровини - самоконтрол на конкретната работа; - операционен контрол; - приемателен контрол; - краен контрол. При подготовката и изпълнението на строителните работи стремежът на фирмата е да създава висококачествен краен продукт при гарантиран срок на изпълнение, отговарящ на изискванията на възложителя.
9.	Риск от нарушаване кординацията между страните в строителството – определя се кординатор за	Изговя се се списък с имейли и телефони на участниците в строителството.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

	взаимодействие.	
10.	Риск от повреждане на механизация.	Осигурява се резервна механизация на основните видове необходима механизация.
11.	Риск от възникване на финансов Проблем.	Средствата за този проект ще се използват целенасочено. Договарят се доставки с отложено плащане.

Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката.

За контролиране развитието на проекта съгласно изготвения линеен график и оперативно решаване на възникващите проблеми в хода на строителството Началника на строителния обект ще провежда срещи на обекта както следва:

- с Възложителя и Строителния надзор – веднъж седмично;
- с Проектантите – при необходимост;
- с Техническият ръководител – два пъти седмично.

Техническия ръководител на обекта ще контролира качеството на изпълняваните работи и безопасността на работа на работниците при изпълнение на проекта с Отговорника по здравословни и безопасни условия на труд, подчинени пряко на Началника на строителния обект.

Началника на строителния обект и техническият ръководител ще организират и контролират изпълнението на строителните работи на поверения им обект и подобекти. Техническият ръководител отговаря за организацията на работата на строителната площадка на обекта, която е организирана съгласно плана за организация на строителната площадка. Контролира доставката на материалите, използването на механизацията и работната ръка, така че да се получи качествен краен продукт отговарящ на проекта и строителните норми в страната в договорения срок за изпълнение на обекта. Контрола по изпълнението на целия обект се извършва от Началника на строителния обект. Той ще осъществява взаимодействието с Възложителя, Проектантите и Строителния надзор. Той отговаря за планирането на доставката на материалите, движението на работната ръка и механизацията между отделните подобекти, когато е необходимо и изпълнението на заложените в графика срокове. Техническия ръководител организира и контролира оперативната работа и качеството на изпълнение на строителните работи, мерките по безопасност и опазване на околната среда, които контролира съвместно с отговорника по качество и отговорника по безопасни условия на труд.

Прилагат се завишени изисквания за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици.

Извършва се превантивен контрол на параметрите на СМР и характеристиките на крайния продукт. Това осигурява постигане на желаното качество на всеки етап от строителния процес и минимизиране на ремонтните работи. Контролът ще се осъществява от Началника на строителния обект.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

Основните етапи на контрол са:

- входящ контрол на материали и суровини;
- самоконтрол на конкретната работа;
- операционен контрол;
- приемателен контрол;
- краен контрол;

Контролът ще се осъществява от различни служители в различен период от време:

- ежедневен контрол, който се извършва от техническите ръководители.

седмичен контрол,който се извършва от Началника на строителния обект.

- приемане на всички подлежащи на закриване работи, което се извършва от техническите ръководители и представител на строителния надзор.
- вътрешно приемане на изпълнените строителни работи, което се извършва от от Специалист по строителство на сгради и съоръжения и техническия ръководител преди предаване на обекта на възложителя.
- окончателно предаване на обекта на възложителя.

При подготовката и изпълнението на строителни работи, стремежът на фирмата е да създава висококачествен краен продукт при гарантиран срок на изпълнение, отговарящ на изискванията на Възложителя.

Извършването на строително – монтажните работи и другите услуги в пълно съответствие с нормативните изисквания и утвърдените от възложителя проекти е в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове

Всички производствени процеси се извършват, съгласно конкретната техническа документация /проекти предоставени от клиента/. Преди започване на строителните работи ръководството на обекта ще се запознае подробно с проектната документация, ще постави необходимите въпроси към проектантите по неизяснените на 100% технологи и етапи на изпълнение, а така също и относно използваните материали и ще изиска необходимите допълнителни фрагменти,детайли и предписания.

Задължително е спазването на технологичната последователност в строителството. За всички атериали ще бъдат представени мостри за одобрение от Строителния надзор, както и документация за съответствието им с изискванията на проекта и стандартите.

При изпълнение на съответния обект, ще се допускат за влагане в производство само окачествени продукти с доказани характеристики и Декларации за съответствие и Сертификати за качество. Съществува постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика. За всички основни материали ще бъдат представени мостри за одобрение от възложителя, както и придружаващата ги документация за съответствието им с изискванията на проекта и стандартите.

Прилагат се завишени изисквания за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици .

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

2. Мерки и изисквания по време на изпълнение на предвидените СМР

От голямо значение за качеството на крайния продукт е спазването на технологичната последователност при изпълнение на договорените видове работи. Поради тази причина технологията на изпълнение е залегнала в същността на линейния график за изпълнение на обекта. Спазването на технологичната последователност ще се контролира ежедневно на обекта от ръководителите на всички нива. Няма да се допуска изпълнение на даден вид СМР преди да са завършени и проверени предхождащите ги други видиве работи. Това гарантира и необходимата непрекъснатост и поточност на строителния процес, което е от съществено значение за спазване на междините и крайния срок на обекта.

Технология за изпълнение на СМР.

За правилното функциониране на строителния процес строителните дейности ще бъдат изпълнявани съгласно План за организация на строителната площадка на обекта. Преди започване на строителните работи се изпълняват всички мероприятия по подготовка на строителната площадка съгласно времнното строителство, плана по безопастност и здраве, плана за предотвратяване на пожари и аварии и за евакуация при бедствия и аварии.

Ще се изготви и утвърди схема на организация на строителната площадка - движение на работниците, материалите, механизацията .

Ще се осигурят нормални условия за работа и битови условия за ежедневните нужди на работещите на строителната площадка.

Материалите ще се доставят на обекта с декларации за съответствие и входящ контрол за качество. Складирането ще се извърши на предварително съгласувани открити и закрити складове, съгласно предписанията на производителя, за да не се допусне дефектиране или погиване на материалите. Влагането ще се извършва съгласно технологичните карти и предписанията на производителите. На обекта ще се складират само необходимите за съответния етап материали.

Временно строителство

Преди започване на строителните работи ще бъде изградено времено строителство.

- Ще се огради опасната зона около сградите;
- Ще се определи временно депо за строителни отпадъци.

Поставят се предупредителни знаци и табели. Инструктират се всички работници, които ще изпълняват СМР на покривите

Изготвят се и се утвърдяват схеми на организация на строителната площадка - движение на работниците, материалите, механизацията. Ще се контролира достъпа на външни лица на строителната площадка.

Предвидено е да се използват временни тоалетни за битовите нужди на работниците и помощник-техническите ръководители.

Периодично ще се извършва почистване на строителната площадка.

Технологичната последователност на работа е посочена в съдържанието на работната програма и линейния график .

Описание на предвижданите технологии за изпълнение съобразно, технологичните изисквания към изпълнението на отделните видове СМР.

Изпълнение на строителни изолации :

Изолационните работи ще се изпълняват, след като техническият ръководител и бригадирът осигурят необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи

вещества и прах, отделени от използваните продукти, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина.

Преди започване на изолационни работи на технологично оборудване техническият ръководител ще осигурява изключване на захранването на електродвигателите, на работните му механизми (когато има такива), а на накрайниците, подаващи пара, технологични разтвори или други вещества-поставяне на сигурно затварящи ги средства. На тези места ще се окачват табели за наличието на работещи.

След преустановяване или завършване на грундирането или нанасянето на битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове те ще се означават с табели и ще се забранява достъпът до тях. Работата ще бъде възобновява по нареждане на техническия ръководител след намаляване концентрацията на химичните агенти във въздуха най-малко до граничните стойности.

При извършване на изолационни работи на тръбопроводи и технологично оборудване няма да се допуска отваряне на крановете им, както и подпиране или стъпване върху тях.

Топлоизолационни работи в близост до технологично оборудване, намиращо се под налягане, ще се извършват само след осигуряваме на необходимите мерки по безопасност от експлоатационното дружество.

Няма да се допуска извършване на изолационни работи на обекти по време на тяхното хидравлично или пневматично изпитване, както и изолиране на повърхности, по които има стърчащи проводници.

При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр. минерална и други видове вата), маркирани като опасни,ще се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване.

При работа с битумни смеси ще се спазват следните изисквания:

- горещата битумна смес ще се доставя до работните места по битумопровод или по механизиран начин в предназначени за целта метални съдове с плътно затварящи се капаци;
- ръчно пренасяне на гореща битумна смес ще се извършва в закрити метални кофи с дръжки за носене и безопасно изливане с обем до 20 1;
- съдовете за битумна смес ще се напълват не повече от 3/4 от обема им, а при ръчно пренасяне - 2/3 от обема им, и ще се поставят на места, където са осигурени срещу падане или преобръщане.

За загряване на битумни смеси ще се използват котли в изправно състояние с плътно затварящи се негорими капаци. Те ще се напълват не повече от 3/4 от обема им, а битумът, поставян в котела, трябва да бъде сух.

Котлите за стопяване на битум ще се разполагат на разстояние най-малко 25 m от сгради и съоръжения и на разстояние най-малко 15 m от горими или взривоопасни материали или складиран битум.

При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли изолационни смеси (разтопен битум и др.)ще се вземат мерки срещу изгаряния на преминаващи под работните места хора.

При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване ще се спазват изискванията за работа с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите ще се проверяват за херметична изправност.

Няма да се допуска едновременно грундиране и заверяване на рулонен продукт.

Изпълнение на облицовки и остъкляване

Рязането на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка ще се извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 m едно от друго.

При сухо рязане на закрито ще се предвижда обезпрашаваща инсталация, а при мокро механизирано рязане - дървени скари около машината и канавки за оттичане на водата.

Местата, над които ще се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, ще се ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети.

Преди остъкляване ще се извършва преглед на рамките за здравината и изправността им и ще се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата.

Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулиране със стъкла ще се извършват по инструкция за безопасност и здраве.

Няма да се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма, както и разкрояване на мокри, заснежени или престояли при отрицателни температури стъкла.

Извършване на бояджийски и тапетни работи

Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски и тапетни работи по повърхности, където е изпълнена електрическата инсталация, ще се извършват при изключено напрежение.

Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка ще се осъществяват съгласно указанията на производителя.

Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави ще се извършва във вентилирани помещения.

Ремонтни работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества ще се извършват при осигурено проветряване.

Няма да се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.

Боядисването по механизиран начин с пожаро или взривоопасни лаково-бояджийски състави ще се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно лице, контролиращо спазването на изискванията за ПБ.

За всички влагани в обекта материали ще бъдат представени сертификати и декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на стройтелните продукти.Всички материали ще отговарят на БДС или на изисквания на инвеститора ,както следва :

I. Земни работи

При изпълнението на замните работи ще бъдат взети под предвид следните действащи стандарти:

БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.

II. Зидарски работи

1. Строителни материали за зидарии

Строителните материали за зидарии ще отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти и отраслови нормали.

БДС 25-78 - Тухли глинени обикновени.

БДС 626-78 - Тухли глинени кухи.

БДС 1697-77 - Камък ломен и цепен за сгради и съоръжения.

БДС 9338-83 - Блокове керамични кухи за зидария.

2. Строителни разтвори за зидарии

За разтвори за зидарии с определена марка и консистенция ще се извършва предварително проектиране на сместа.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

БДС 26-79 - Вар строителна.
БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.
БДС 16720-87 - Добавки активни, минерални от естествен произход за цимент.
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.
БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.
БДС 166-72-Добавки активни минерални към свързващите вещества

3. Изпълнение на зидариите

При зимни условия зидарските работи ще се изпълняват като се вземат специални мерки:

- Изкуствено загряване на материалите за зидария с пара, топъл въздух, електроенергия и др.
- Отопляване на работното място
- Употреба на бързовтвърдяващи разтвори
- Използване на добавки и ускорители към разтворите

III. Бетонни работи

1. Добавъчни материали

Добавъчните материали за бетонни и стоманобетонни работи ще отговарят на следните нормативни документи:

БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.
БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.
БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал.
БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон.
БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон
БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт
БДС 10038-72 Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон
БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка
БДС 7457-74 Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване
БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества
БДС 14069-84 Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания

2. Свързващи вещества

За приготвяне на бетон се използват следните хидравлични свързващи вещества:
БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент
БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив
БДС 7390-87 Цимент нискотермичен
БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен
БДС 12100-89 Портландцимент бял
БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества
Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.
При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:
БДС 14069-84 -Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.
Съставът на бетона ще се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти :
БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване
БДС 4612-73 Сгуробетон
БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване
БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75 Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

3. Изпълнение на бетонни работи

Преди да започне полагането на бетонната смес, ще се извърши следното:

- > Почистване на кофражът и армировката.
- > Съставяне на акт за приемане на кофража, скелето и армировката.
- > Непосредствено преди бетонирането ще се навлажнява или смазва кофражът.

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще се спазват следните изисквания:

- > Положеният бетон ще се предпазва от замърсяване и повреди.
- > Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка няма да се допускат.
- > Бетонът ще се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.
- > Веднага след полагането му бетонът ще се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.

IV. Кофражни работи

Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.

Дървеният материал за кофраж и скелета ще отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС 427-90 - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85 - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС 17697-89 - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС 384-76 - Шперплат.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража ще се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и няма да се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно ще се вземат съответни мерки.

V. Армировъчни работи

Материали

Спазват се следните стандарти :

БДС 4758-84 - Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС 5267-74 - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС 5085-77 - Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомана и наваряване.

VI. Мазачески работи

1. Основни спомагателни материали

Всички материали за мазилките ще отговарят по вид и по цвят на предписанията на проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ:

БДС 26-79 - Вар строителна

БДС 651-88 -Гипс суров
БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент
БДС 12017-74 - Цимент цветен
БДС 12100-89 - Портландцимент бял
БДС 2271-83 - Пясък за строителни разтвори
БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони

2. Разтвори за мазилки

Разтворите за мазилки ще отговарят на изискванията на:
БДС 636-86 -Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

3. Изпълнение на мазилки

При изпълнение на мазилки ще се спазва следната последователност на технологичните операции:

- Почистване и подготовка на повърхностите
- Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност
- Полагане на водещи профили или ленти
- Нанасяне на шприц
- Нанасяне на основния пласт (хастар)
- Изравняване на основния пласт (хастар)
- Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно)
- Заглаждане на втория слой
- Обработка на ъглите по стени и тавани
- Нанасяне на покриващия пласт (фината)
- Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт
- Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.

Изпълнението на мазилки при неблагоприятни метеорологични условия ще се избягва

VI. Облицовъчни работи

Материали:

БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни.
БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки.
БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки.
БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

VII. Хидроизолации и пароизолации

Материали

МатериалитеБДС 381 1-59 - Препарат хидроизолационен.
ІБДС 6315-84 - Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал
БДС 8264-84 - Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан
БДС EN 534:2002 Вълнообразни битумни плочи

VIII. Топлоизолационни работи

1. Материали

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи ще отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

БДС 5156-84 - Вата минерална.
БДС 5632-86 - Въжета изолационни от стъклена и минерална вата. БДС 6177-86 - Дюшеци от минерална вата, *
БДС 6388-78 - Изделия топлоизолационни от керамоперлит.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

БДС 7350-82 - Плочи от минерална вата.
БДС 10286-72 - Плочи битумоперлитови топлоизолационни.
БДС 1663 1-87 - Материали и изделия топлоизолационни.
БДС 5659-75Пясък перлитов набъбнал
БДС 14013-80Пластмаси. Пенополистирол
БДС 16448-86Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения
БДС 16631-87Материали и изделия топлоизолационни. Класификация
БДС 16632-87Изделия топлоизолационни от неорганични влакна

2. Изпълнение на топлоизолационни работи.

При изпълнение на топлоизолационните конструкции няма да се допускат:

- механични повреди на топлоизолационната конструкция
- оформяне на краищата на изолацията без маншети или розетки
- спъване на рабицова мрежа в отклонение от предписаното в проекта
- изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта.
- пукнатини и неплътно полагане на пароизолационния слой.
- празнини между защитното покритие и основния топлоизолационен слой.

IX. Столарски работи

1. Материали

Столарските работи ще обхващат изпълнението на врати, , лампери и др. Столарските изделия ще се приготвят в специализирани предприятия извън строителната площадка, като на площадката ще се извършва сглобяване, монтиране и прогонване на изделията.

Столарските изделия от дървесина ще отговарят на следните стандарти:

БДС 1890:1979 Врати и прозорци дървени. Технически изисквания
БДС 1945:1985 Прозорци и балконски врати от дървесина. Типоразмери
БДС 4614:1988 Врати от дървесина вътрешни за жилищни и обществени сгради. Класификация, размери
БДС 12300:1985 Врати от дървесина външни входни за жилищни и обществени сгради
БДС EN 949:2001 Прозорци, врати, въртящи се и ролетни, фасадни щори.
БДС ENV 1627:2001 Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания

Столарските изделия от пластмаса трябва да отговарят на следните стандарти :

БДС EN 12207:2003 Прозорци и врати. Въздухонепроницаемост. Класификация .
БДС EN 12208:2003 Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация .
БДС EN 12210:2003 Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация .

2. Изпълнение

Всички столарски работи ще се изпълняват точно по размерите, дадени в спецификацията. Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне, затваряне и задържане на крилата, както и уплътняването между прозорците и зидарията на отвора ще отговарят на изискванията на действуващите стандарти.

Прозорците и балконските врати ще се монтират преди изпълнението на мазилките, като при наличие на зъби в зидарията предварително се подмазва с варов разтвор частта от стената, върху която ляга шокът.

X. Стъкларски работи

1. Материали

Стъклата, които ще се употребяват за остъкляване на прозорци и врати ще отговарят на следните стандарти :

БДС 15340:1981 Изделия от стъкло за строителството. Термини и определения

БДС 11601:1985 Блокове стъклени кухи

БДС EN 572-1:1997 Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево силикатно стъкло

БДС EN 673:2001 Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на топлопреминаване (U - стойност).

БДС EN 1748-1:2000 Стъкло за строителството. Специални основни продукти

БДС EN ISO 12543-2:2002 Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло

2. Изпълнение

Стъклата, които по време на експлоатацията на сградата ще са подложени на големи температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване ще се поставят така, че в единия край да се допуска свободно разширение. Извършването на стъкларски работи при зимни условия ще става в затоплени помещения при спазване на следните условия :

- Стъклата ще се режат, след като бъдат изсушени и затоплени до стайна температура.
- Непосредствено преди остъкляването рамките ще бъдат сухи и с температура не по-ниска от +10 градуса. Рамките ще са престояли 2-3 дни в затоплени помещения.

XI. Тенекеджийски работи

1. Материали:

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи ще отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

БДС 4543-82 - Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и листолакирана

БДС 5176-75 -Ламарина черна. Студеновалцувана.

БДС 4626-87 -Листове стоманени горещопоцинковани.

БДС 13726-76 - Стомана листова вълнообразна.

XII. Бояджийски работи

1. Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване ще отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

БДС 608-81 - Безир ленен

БДС 1754-81 -Лакове маслено-смолни "Бернщайн", КФ-21 и КФ-22

БДС 1993-75 -Лак маслено-смолен. Шлайфак, КФ-23 и КФ-24 БДС 2040-81 - Лак асфалтов БТ-12

БДС 2421-78 - Пигменти неорганични. Червена железооксидна

БДС 2403-78 - Пигменти неорганични.Берлинска синя

БДС 2562-81 - Бои блажни ПФ-21 и ПФ-22

БДС 2701-81 - Кит маслен за черни метали МН-001

БДС 2754-77 - Китове нитроцелулозни НЦ-001 и НЦ-002

БДС 2910-81 - Емайллакове нитроцелулозни НЦ-11

БДС 2933-75 - Емайллакове алкидни ПФ-11, ГФ-11 и ПФ-12

БДС 3799-77 - Пигменти неорганични. Черна железооксидна

БДС 3913-69 - Грунд безирен за дърво

БДС 11175-76 - Бои минерални. Жълта желязооксидна

БДС 12427-74 - Кит бързосъхнещ за дърво МС-001

БДС 12725-75 - Емайллакове алкидностиролни МС-21

БДС 12726-75 - Емайллакове хлоркаучукови КЧ-71

БДС 13122-75 - Емайллакове епоксидни ЕП-71

БДС 13126-75 - Емайллакове перхлорвинилови ХВ-71

БДС 13139-75 - Кит алкиден ПФ-001

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

БДС 14141-77 - Покрития лаковобояджийски. Подготовка на стоманените повърхности преди боядисване

БДС 15004-80-Алкидемайллак масленозелен (защитен) ПФ 1914/16

БДС 15168-80 - Безир ал киден

При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите ще се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в лицензирани лаборатории.

Изпълнение на бояджийските работи няма да се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- > В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи
- > По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените
- > При силен вятър (над 5 м/сек.) \
- > При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители няма да се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

III. Мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

- Предвид извършването на строително - ремонтните работи при работещ режим на сградата, преди започване на строително - монтажните работи по обекта Изпълнителят ще предложи на Възложителя за съвместно обсъждане и приемане План за временна организация на движението на потоците на работещите и живеещите в блока, гражданите и работещите групи строители от различните специалности, организация на трафика, места за депониране на доставени материали, места за депониране на строителни отпадъци, обходни маршрути, места за паркиране и др.
- Точно изпълнение и спазване на временната организация на движение;
- Изпълнителят осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на обществената поръчка;
- В подготвителния етап от започване на строително - монтажните работи Изпълнителят ще уведоми Общината, живущите и работещите в района за започващото строителство, както и при всеки случай на работа в почивни и/или празнични дни;
- Изпълнителят взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;
- Изпълнителят поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движени;

- Всички СМР ще бъдат извършвани по начин, така че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на Възложителя или на трети лица;
- Изпълнителят се задължава преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове;
- Материалите и елементите, необходими за изпълнението на обекта ще бъдат доставяни на обекта така, че да не затрудняват преминаването около обекта.
- Складирането на необходимите материали ще става на определени за целта площадки, така че да не затрудняват местното население.
- Строително - монтажните работи ще се извършват в рамките на строителната площадка. В този случай ще има вероятно пресичане на потоците на работещите в сградата с работещите специалисти;
- Предвижда се да се поставят предпазни оградни мрежи, монтирани със застъпване, ограничителни ленти и указателни табели, знаци и др., където и ако е необходимо, съгласно Националното Законодателство;
- Ще се изпълнят необходимите обезопасителни ограждения и сигнализации на конфликтните зони - парапети, предупредителни ленти, предупредителни знаци и табели с цел да се избегне максимално пресичането на потоците на гражданите с работещите специалисти;
- Изпълнителят поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;
- Изпълнителят осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;
- Относно мерките, касаещи предоставяне на комунални услуги на гражданите /водо-, електро-, топлоснабдяване и комуникации/ ще уведомяваме незабавно и своевременно гражданите, компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:
  - планирани евентуални прекъсвания на захранването във връзка с дейностите по изпълнение на СМР на обекта;
  - евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР.
- Ще бъдат полагани грижи за опазване от замърсяване с битови отпадъци

на работната площадка и околното пространство.

- Изпълнителят ще вземе всички мерки съгласно разработената система за опазване на околната среда за намаляване на емисиите от прах.
- Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа посредством улеи (сметопроводи), ще бъдат монтирани така, че да не запрашават или замърсяват работната и околната среда;
- Строителните отпадъци ще бъдат съхранявани на специално оборудвана площадка;
- Няма да се допуска изхвърлянето на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите;
- При изпълнение на строителството ще поддържаме строителната площадка и частите от строежа чисти, като ги почистваме регулярно от строителни отпадъци и организираме тяхното извозване до съответните сметища;
- На определени за целта места ще бъдат поставени контейнери, предназначени само за строителни отпадъци, които ще се обслужват редовно от Изпълнителя;
- След завършване на строителството ще отстраним от строителната площадка и строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставим във вид, удовлетворяващ Възложителя или Консултанта;
- Ще изпълняваме приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите й обекти;
- При изпълнение на всички видове строително - монтажни работи по обекта Изпълнителят ще спазва стриктно всички норми за безопасни условия на труд, предвидени по ЗБУТ, съгласно Националното Законодателство и стандарт BS OHSAS 18001:2007. Всички работници са запознати с „Работни инструкции и опазване на околната среда" и „Инструкции по ЗБУТ";
- При предписание на общинската администрация строителната площадка ще се оборудва с мивка за измиване На автомобилите и на строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа.

Фирмата осъществява дейността си в съответствие с националното законодателство, професионалната етика, Правилник за вътрешния трудов ред, доброволно приетите правила на въведената.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

IV. Възможни рискове и тяхното управление

Оценка на риска. Категории рискове

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. Необходимо е да има ангажимент и от Възложителя на инвестиционния строителен проект, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в проекта са навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се проявява както в заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за нейното подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия за управление.

Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на изпълнението на поръчката.

Известно е, че изпълнението на всеки строеж е динамично и е свързано с непрекъснат преход - във време, пари, участници, следователно винаги съществува определен риск, който е необходимо да бъде управляван

Рискът при изпълнението на поръчката е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика положителни или отрицателни последствия за поръчката.

При изпълнение поръчка за строителството понятието „риск" се свързва с „несигурност" и „вероятност".

Идентифициране на евентуалните рискове

За да бъдат точно определени процедурите на контрол и модела на управление, то ние определяме съответните рискове, предпоставки/допускания, с които ще се управляват рисковете и задълженията и отговорностите на страните по проекта.

Ние, като бъдещ изпълнител се позоваваме на нашият дългогодишен опит и професионализъм, за да успеем да дефинираме и посочим съответните рискове, предпоставки и задължения и отговорности на съответните страни максимално точно за всеки един етап, задача и дейност, но до степен отговаряща на наличната информация от документацията за обществената поръчка.

Съответните ***категории рискове*** могат да бъдат:

1. Времеви рискове

- **Закъснение началото на започване на работа, породено от:**

Забава на съгласувателни процедури на проекта;

Недостатъчно добър предварителен подбор на методи и инструменти за събиране и анализ на първоначалната информация за състоянието на строителната площадка;

Недостатъчни данни в изходната информация - проекти, степен на съгласуваност на частите от проектите;

Недобра комуникация между участниците в екипа за изпълнение на обекта.

- **Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите**

Продължителни неблагоприятни атмосферни условия;

Авариране на строителна техника и механизация;

Грешки, недостатъци и други несъответствия при изпълнени СМР, констатирани от Строителния надзор.

- **Риск от закъснение на окончателното приключване и предаване на обекта**

Риск, породен от предишни забавяния на срока за изпълнение на обекта;

За обезпечаване на времевия риск от изоставане в графика в резултат на лоша организация на строителната площадка и/или неподходящи климатични условия при текущото изпълнение на строително-монтажните дейности и от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на обекта и тъй като по време на работа са възможни изненади, то на всеки 5 дни ще се
отчита „Прогрес рапорта", който ще се докладва в оперативен порядък от техн. ръководители по съответните части, след което при необходимост ще се прави баланс на

работната сила, механизация и доставка на материали за всяка следваща седмица и при нужда, ще се правят корекции. Възможна е и работа при удължено работно време или на смени с цел спазване на изискуемите срокове за изпълнение. Част от строително - монтажните работи ще се извършват вътре в помещенията на сградата и климатичните условия няма да се отразят в голяма степен.

2. Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от други участници в строителния процес

- Риск от забавяне приемането на извършените СМР и оформяне на актова и протоколи по причини, независещи от Изпълнителя;
- Риск от погрешно дадени предписания от Строителния надзор и Проектанта;
- Риск от неявяване на Проектантите за осъществяване на авторски надзор и даване на указания;
- Риск при оформяне на строителни документи и книжа поради неприсъствието на представители на Възложителя, Проектанта и Строителния надзор.

3. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта

- Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
- Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на изделия, материали, полуфабрикати и съоръжения от доставчиците;
- Несвоевременно констатирано несъответствие по отношение на вид и спецификации на част от материалите, доставяни на обекта;
- Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя;
- Недостатъчно бързо вземане на оторизирани решения от страна на различните участници в процеса на работа;
- Недостатъчно съдействие на екипа на Възложителя и другите заинтересовани лица при предоставяне на документи и данни, нужни за изпълнение на дейностите;
- Пропуски в организацията и/или техническото ръководство на обекта.

4. Промени в законодателството на р.България или на ЕС

Влизане в сила на нови наредби и промени в законодателството по време на изпълнение на проекта, които ще рефлектират върху неговото изпълнение.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя - финансови рискове

- Неизпълнение на договорни задължения - забава на плащания по договора от страна на Възложителя
- Проблеми при финансирането на обекта
- Преразход на материален и/ или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта
- Инфлация
- Наличност и колебания в чуждестранна валута
- Репатриране на средства
- Местни данъци и такси

Някои от така посочените зависят от конюнктурата, както на международните, така и на вътрешния пазар. Като основен фактор за изпълнението на конкретната поръчка може да се посочи забавянето на плащания от страна на Възложителя.

С цел да се ограничи отражението на този фактор върху качественото и в договорираните срокове изпълнение на поръчката ние разполагаме с достатъчно ресурси за финансово и материално осигуряване при временни затруднения.

6. Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/ или други форми на негативна реакция от страна на местното население

- Обществено недоволство на местното население.

Повишено внимание при работа в населено място с оглед недопускане на конфликт с гражданите и водачите на МПС, което би могло да забави изпълнението на СМР, при стриктен контрол на знаците от временната организация на движение на обекта.

Б. Карта за оценка на дефинираните рискове

Рисковете, които са формулирани и идентифицирани от Изпълнителя ще се оценят по математически модел, както следва:

Моделът за управление на риска при планирането и управление на Договора е обезпечен с помощта на пример, подбран в зависимост от това дали съществува, или не акумулиране на риск, т.е. дали появата на един риск може да води до появата на втори, а той от своя страна до появата на трети и т.н. За разгледания пример са направени следните допускания:

1. Определена е работна група за оценката на риска по сценарий;
2. Изготвена е програма за дейността по оценяването на риска;
3. Дефинирани са параметрите на средата, ограниченията и допусканията, в които ще се реализира изследването. Определени са целите, задачите, критериите и ключовите елементи;
4. Идентифицирани са наличните рискове.

В примера е демонстриран модел за оценка на риска, чрез използване на качествени подходи за измерване на риска. На практика са приложени основните дейности по управлението на риска, описани в модела на дейностите.

Примерът е демонстративен с цел представяне на един от многото методи, добри практики и известни техники при изпълнение на стъпките от предложения модел на дейностите. Примера няма характер на практическо ръководство за приложение на представения модел за управление на риск нито задължават използването му настоящият договор Договор.

Примерът е без акумулиране на риск. В предложения пример е демонстриран модел за оценка на риска с използване на качествени методи за анализ. Примерът е реален и разработен за целите на Договора. В този случай определянето на елементите на риска - вероятност, експозиция (честота) и последици е извършено с лингвистични, качествени термини, с помощта на експерти. Рискът е функция от тези елементи и се измерва чрез степени, след съответно кодиране. Кодирането на лингвистичните експертни оценки служи за унифициране на тези оценки към една предварително избрана скала. Така кодираните коефициенти (числа) се използват за изчисленията в математическия модел. За всяка конкретна област се прилага експертиза, съответстваща на характерната за тази област. Например, експертното разбиране за „малка" последица като за пример в една област може да е загуба от 200 лв., но за друга това да е загуба от 5000 лв. И в двата случая оценките са правилно съобразени с обхвата, важността и характера на дейността, което води до единна стойност на коефициента.

Кодирането на вероятностите (В) с коефициенти се кодира, както следва:

КОЕФИЦИЕНТ	ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА
0,2	Практически невъзможна
0,5	Малко вероятна
1	Възможна в определени случай
3	Вероятността е под средната
5	Вероятността е средна
7	Вероятността е над средната
10	Висока

Последиците (П) се кодират, както следва:

Коефициент **Описание на последиците** (П)

КОЕФИЦИЕНТ	ОПИСАНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (И)
1	Малки
3	Значителни
7	Сериозни
15	Опасни
40	Катастрофални

След като са определени елементите на риска се намира ранговото число (Р) на риска. То се получава по формулата:

Р = В*П

В зависимост от това в коя част на граничния интервал попада изчисленото рангово число, се извършва класифициране на риска. Това се прави с цел определяне на допустимостта и необходимостта от прилагане на мерки за противодействие.

Класифицирането на риска се извършва по Ранговото число (Р) и се изразява в

степени, както следва:

СТЕПЕН	РАНГОВО ЧИСЛО (Р)	ОПИСАНИЕ НА РИСКА
I	До 20	Незначителен, твърде ограничен риск
II	21-70	Приемлив, неголям риск - необходимо е внимание
III	71-200	Умерен риск - необходими са мерки за намаляването му
IV	201-400	Сериозен риск - следва незабавно предприемане на мерки
V	Над 400	Висок риск - прекратяване на дейността до отстраняване на риска

При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият риск вече не е отчетен при формирането на основните разходи.

За да протече тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират рисковете в съответствие с важността им (като **катастрофални, критични, сериозни, умерени, пренебрежими)** и да се започне от концентрирането първо върху най-значимите.

Оценката на риска не означава концентриране само върху преките ефекти от малко или повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и преценяване на възможните им взаимодействия. Освен **оценката на влиянието от даден риск трябва да се проследи и времето на** възможните последици от този риск.

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и документирането на техните характеристики.

1. Идентифициране на рисковете - Тази стъпка идентифицира потенциалните рискове на проекта.

Основни методи за идентифициране на рисковете са:

- Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или косвена зависимост с резултати от проекта;

- Следене за възникване на събития, вързани с други проекти; промени в законодателството; отклонения от спецификациите; предоставяне на информация, необходима на продукт на

проекта; взимане на решения; отделени ресурси /промяна цени на горива и битум/ и внимание от участниците в проекта промени в процедурите; техническата среда; сигурност на информацията.

Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на рисковете. Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.

2. Оценка на рисковете - Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат,влияние, взаимна връзка между отделните рискове:
   - Възможността е оценената вероятност да се появи риска.
   - Влиянието е преценения ефект или резултат от появата на
   - Влиянието се оценява на база на:
     - време
     - разход
     - качество
     - обхват
     - ползи
     - хора/ресурси.

   Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде високо, средно или слабо влияние.

3. Определяне на стратегии за управление на рисковете биват 5 типа:
   - Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го предотвратяват;
   - Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за появата на риска, или намаляват неговото влияние върху проекта до приемливи нива;
   - Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се трансферира на трета страна, например чрез застраховане;
   - Приемане - допускане на риска/поради най-вероятно невъзможността да се предприеме друго действие Неприемлива цена;
   - Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети при случайно възникване на рисковата ситуация.

4. Избор - Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и оценката на рисковете, е необходимо да се изготви и план за управление на риска, в които са описани контролните действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано с асоцииран разход. Контролното действие е такова, че разходът за него трябва да е по-приемлив от риска, който контролира.

5. Планиране и ресурсно обезпечение - Планирането включва:

- Определяне на количеството и типа ресурси, необходими за извършване на споменатите дейности;
- Разработване на подробен план за действие;
- Потвърждение на желанието за извършване на дейностите, идентифицирани по време на оценка на рисковете;
- Получаване на одобрение от ръководството;
- Определяне и възлагане на задачи на ресурси за извършване на определените дейности;
- Ресурсите, необходими за дейностите по превенция, редуциране и прехвърляне на рисковете, следва да се финансират от бюджета на проекта.

6. Мониторинг и отчитане - Изпълнителят ще обърне специално внимание на мониторинга и отчитането на дейностите по рисковете. Някои от дейностите ще включват наблюдение на идентифицираните рискове за промени в техния статус, а други ще включват:

- Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект;
- Наблюдение за ранни сигнали за поява на риск;
- Моделиране на насоки за предсказване на потенциални рискове;
- Проверка, че цялостното управление на риска се прилагат ефективно.

Всяко рисково събитие се класифицира по фактори, само за себе си. Недопустимо е стойностите на идентифицираните рискови събития да се сумират и след това да се сравняват по посочената класификация, както и да се осредняват техните стойности. На база така описания математически пример, който е избран и разработен, за да оцени дефинираните рискове от Нас, то ние съставяме:

Карта на оценка на дефинираните рискове

№	Вид риск	Вероятносг (В) 0,2-Практ. невъзможна; 0,5 – Малко вероятна; В определени случаи; Под средна; 5-Средна;	Последици (П) 1-Малки; 3-Значителни; 7-Сериозни; 15-Опасни; 40-Катастрофални.	Риск, изразен с Рангово число (Р) Р = В*П	Класификация на риска (Степен) I-До 20; II- 21-70; III- 70 - 200; IV-201-400; V-над 400.
1	**Времеви рискове** •Закъснение началото на започване на работа •Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите •Риск от закъснение на окончателното приключване и предаване на обекта	Средна (5)	Опасни (15) Затруднено реализиране на Договора	(75) Умерен риск необходими са мерки за Намаляването му	III
2	Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от други участници в строителния процес	Средна (5)	Сериозни (7) Затруднено реализиране на Договора	(35) приемлив, неголям риск-необходимо е внимание	II
3	Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта	Средна (5)	Сериозни (7) Затруднено реализиране на Договора	(35) Приемлив, неголям риск-необходимо е внимание	II

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

4	Промени в Законодателството на РБългария или на ЕС	Средна (5)	Сериозни (7) - Затруднено реализиране на Договора	35) Приемлив, неголям риск-	II
5	Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя	Средна (5)	Опасни (15) За труднено реализиране на Договора	(75) Умерен риск необходими са мерки за намаляването му	III
6	Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/ или други форми на негативна реакция от страна на местното население	Под средна (3)	Сериозни (7) Затруднено реализиране на Договора	(21) Приемлив, неголям риск-	II

Като Изпълнител сме се съобразили и сме напълно наясно, че ние нямаме правно основание да определяме и контролираме по никакъв начин както времето, така и ангажиментите на Възложителя и трети страни.

В. Управление на риска

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране и реагиране на рисковете по проекта. То включва максимизиране на вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и последствията от нежелателни за проекта събития. Проектният риск е несигурно събитие или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху целите на проекта.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**



Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, свързани е инвестиционния проект - удължаване срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

Тези процеси са следните:

- определяне на факторите на влияние - анализ и оценка на тези фактори, които могат да предизвикат промяна в елементите на проекта;
- идентифициране на риска - определяне и документиране на онези променливи, характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи проляна в резултат на влиянието на посочените фактори;
- качествен анализ на риска - определяне на вероятния начин на промяна на идентифицираните рискови променливи;
- количествен анализ на риска - задаване на количествени стойности на извършения качествен анализ;
- оценка на риска - извършва се на две нива: свързано с конкретното осъществяване на целите на проекта в рамките на планираните времетраене и бюджет - тук оценката на риска се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния проект;
- свързано с изчислената ефективност на проекта - конкретен количествен измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при другите видове ефективност - социална, културна, образователна и др., оценката на риска се извършва чрез качествени измерители.

I. Процеси по управление на риска

Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Трябва да има ангажимент и от Възложителя, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от всички заинтересовани страни през всички фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от появата на потенциални рискове и от всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

1) Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на подхода и дейностите по управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по управление на риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на риска от една страна и самия и риск и важността на проекта за организация от друга.

2) Идентификация на риска - определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта, и документирането на техните характеристики. Участници в процеса на определяне на риска са: екипът по проекта, екипът по управление на риска, специалисти от други клонове на фирмата, Възложителя, крайни потребители, други ръководители на проекти и външни експерти. Определянето на риска е итеративен

процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и основните заинтересовани лица могат Да осъществят втората итерация.
Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват прости и ефективни мерки за преодоляването му.

3) Качествен анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този процес приоретизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията, чрез установени методи и инструмента

4) Количествения анализ на риска е цифрово изражение на вероятността от даден риск и последствията му върху целите на проекта. В този процес ще се ползва техника , базирана на опростяване на симулацията „Монте Карло" и анализ на решенията с цел:

- Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по проекта;
- Изчисляване на вероятностите за излагане на проекта на риск и определяне на резерв график;
- Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, чрез изчисляване на относителната им тежест за проекта;
- Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или обхват;
- Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и определяне на действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване целите на проекта. Той включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи във връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира адекватна реакция на идентифицираните рискове. Ефективността планирането на реакции е пряко свързана с увеличаването или намаляването на рисковете по проекта;
- Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови рискове. Той спомага за осъществяването на плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е постоянен процес в хода на проекта. С времето рисковете се променят, появяват се нови, някои очаквани рискове не се материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава информация, която подпомага взимането на ефективни ,решения преди материализирането на риска.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

Контролът на риска може да включва избор на алтернативна стратегия, прибягване до резервен план, извършване на коригиращи действия или препланиране на проекта. Ръководителят на проекта и ръководителят на екипа за риска периодично получават информация на ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взимат съответните мерки в хода на проекта.

II. Предпоставки/ Допускания, с които ще се управлява риска произтичащ от взаимоотношенията между съответните страни, формулирани и идентифицирани от Изпълнителя

Предпоставки/ Допускания, които са формулирани и идентифицирани от Изпълнителя, а именно:

1) Отлично и ефективно сътрудничество и взаимодействие между всички страни, участващи ангажирани в Договора;

2) Адекватна и непрекъсната подкрепа, ангажираност и активно участие на Възложителя във всички Задачи за изпълнение на Договора;

3) Изпълнение на Задачите по Договора, съгласно времевия график, представен в договора и в рамките на предвидения бюджет;

4) Представяне на необходимата информация от съответните органи незабавно и с необходимото качество;

5) Компетентните органи издават навреме разрешенията/одобренията, които са необходими за изпълнението на отделните договори и на настоящия договор.

Г. Мерки за намаляване на риска на строителната площадка

- **Строителните работи** започват след даване на разрешение за строеж, Протокол за откриване на строителната площадка, монтаж на указателна табела за участниците в строителството и организация на строителната площадка.

- **Строителната механизация,** инвентарът и инструментите да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

Времеви рискове

I. Закъснение/ изоставане при стартиране

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка

В случай на закъснение при начало на започване на работите и неговото непреодоляване ще се стигне до закъснение в началото на всички работи по програма и евентуално компрометиране на планирания край на завършване на работите по целия проект. Степента на влияние е умерена със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

- Навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси;
- Стриктен контрол на изпълнението на дейностите, предхождащи началото на работите - в конкретния случай контрол върху навременното изпълнение на инвестиционните проекти и тяхното съгласуване и даване на Разрешение за строеж във възможно най-кратки срокове;
- Изпълнителят без забавяне ще извърши всички необходими дейности и стъпки свързани с издаване на актовете и протоколите съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, регламентирани за започване на обекта.

3/ Мерки за преодоляване на риска

В случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели до закъснението, ще се информира Възложителя и Ръководителя за предприемане на мерки за ускоряване изпълнението на всички работи и за влизането в график.

II. Закъснение/Изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка

При изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите и неговото непреодоляване ще се стигне до междинни закъснения, които ще доведат до увеличаване на ресурсите, необходими за навременно завършване на проекта. Степента на влияние е умерена със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

За недопускане изоставане от графика Участникът ще упражнява редовен контрол за спазване на строителния график и превантивни мерки за недопускане на изоставането.

3/ Мерки за преодоляване на риска

При изоставане от графика ще бъде направен анализ на причините при допуснатото

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

изоставане, ще се информира Възложителя и Техническия ръководител и ще се ускори изпълнението.

Ще се отчита изпълнените СМР и дали те са в съответствие с Линейния график на обекта. При различия в действителното положение от предвиденото, те ще бъдат отразявани на актуализиран график. При констатация на забавяне следва да преминем на двусменен режим на работа.

III. Закъснение/ изоставане за приключване на дейностите по реализация на проекта

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка

В случай на закъснение при окончателно приключване на СМР и предаване на обекта и неговото непреодоляване ще се стигне до закъснение на планирания край на завършване на работите по целия проект и ще доведе до неустойки, съгласно договора и загуби за Възложителя поради невъвеждане на обекта в експлоатация. Степента на влияние е умерена със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

За недопускане на закъснение на проекта, Участникът ще изпълнява:

- Контрол на качеството и степента на изпълнение на Календарният График в процеса на изпълнение на проекта;

- Предварителна проверка на изпълнението на отделните участъци или подобекти.

3/ Мерки за преодоляване на риска

контрол по качествено отстраняване на всички евентуално направени забележки от Приемателната комисия по изпълнението на СМР при подписване на Протокол /Образец №15/ за установяване годността за приемане на строежа и за окончателното му предаване за експлоатация (съгласно Линейния график). При допускане на закъснение на предаването на обекта преодоляването на риска е невъзможно. В този случай Участникът следва да организира работите така, че да завърши обекта във възможно най-кратък срок и сведе до минимум щетите от този риск.

Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от други участници в строителния процес

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

В случай на липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, може да се стигне до напрежение във взаимоотношенията между страните и до неспазване сроковете за изпълнение на проекта. Степента на влияние е приемлив, неголям риск със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска

По отношение на оторизираните държавни и общински служби като РИОСВ, РИОКОЗ, КАТ, ПБЗН, и др. - навременна подготовка на необходимите документи от Изпълнителя с ясна и компетентна обосновка и с търсене на съдействие от страна на Възложителя.

3/ Мерки за преодоляване на риска

При необходимост, Участникът ще се обърне за съдействие към Възложителя и по-горните административни органи, ръководещи съответните служби и ведомства.

Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка

В случай на непреодоляване на липсата на координация и сътрудничество между заинтересованите страни, може да се стигне до напрежение във взаимоотношенията между страните и до неизпълнение на проекта. Степента на влияние е приемлив, неголям риск със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска

Изпълнителят ще извършва:

- Своевременно и коректно поставяне на възникналите въпроси и задачи по време на строителния процес;
- Развиване на взаимоотношенията на сътрудничество между Изпълнителя и Възложителя, включително с крайния бенефициент;
- Организиране на извънредни срещи, свързани с отчитане на напредъка на работите и решаването на възникнали проблеми.

3/ Мерки за преодоляване на риска

В случай на нарушена координация и сътрудничество между заинтересованите страни. Участникът ще направи анализ на причините и ще представи на Възложителя предложение за нормализиране на отношенията между страните.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

Промени в законодателството на Р.България или на ЕС

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка

В случай на непреодоляване на риска от Промени в законодателството и/или промени в изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проекта, може да се стигне до извършване на дейности, които не са вече в съответствие с действащите законови уредби и изисквания. Степента на влияние е приемлив, неголям риск със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска

Участникът няма възможност да избегне този риск. Промени в законодателството могат да настъпят единствено от законодателната или изпълнителна власти.

3/ Мерки за преодоляване на риска

За преодоляването на посочения риск ще предприемем следните мерки:

- Непрекъснато ще следи промените, касаещи законодателството на Р. България и на ЕС;
- Предварително ще информира Възложителя за необходимостта от промяна;
- Своевременно и коректно ще поставя въпросите, свързани със законодателните промени, касаещи наблюдението и отчитането на дейностите по договора от Изпълнителя пред Възложителя;
- Ще организира седмични срещи, свързани с отчитане на напредъка на работите и решаването на възникнали проблеми;

Изпълнителят разполага с високо квалифициран персонал - ръководен, изпълнителски (в това число и юридически), за най-бърза адаптация в променените условия на изпълнение на договора. Това ще гарантира изпълнението му в срок и по цена.

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка

За неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя, може да се стигне до прекратяване на договора и до неизпълнение на Проекта. Степента на влияние е умерена със средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска

- В договорите за доставка следва да бъдат определени контролни/ ключови дати за работата на производителите, които ще се контролират строго от оторизирани представители на Изпълнителя;
- За избягването на риск от неизпълнение на договорни задължения по вина на

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

Изпълнителя, той стриктно ще се придържа към задълженията си по договора за изпълнението на обекта.

3/ Мерки за преодоляване на риска

В случай на забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя, Изпълнителят ще организира седмични срещи, свързани с възникналите проблеми при плащанията, за даване възможност на Възложителя да осигури плащанията в разумни срокове, като се използват финансовите възможности от осигурена кредитна линия на Изпълнителя за определен период.

Трудности при изпълнение на обекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население

1/ Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка

В случай на протести, жалби, и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население, може да се стигне до сериозно забавяне срока на изпълнение, породено от забавяне началото или увеличаване продължителността на изпълнение на проекта. Степента на влияние е приемлив, неголям риск със под средна вероятност.

2/ Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

За недопускане на този риск, Изпълнителят ще предприеме:

- Мерки за намаляване вредното въздействие върху местното население;
- Уведомяване на местното население за периодите и районите на работа;
- Създаване на удобства за свободно придвижване на хора и МПС в районите на работа.

3/ Мерки за преодоляване на риска:

При протести, жалби, и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население ще предприемем необходимите мерки за преодоляване или смекчаване на въздействието на причините за възникналите реакции. Предвиждаме готовност в такъв случай да променим графика за изпълнение, с цел моментно спиране на работа в проблемни участъци и изпреварване напредъка на работата в други, така че да спазим оферираният от нас срок за изпълнение на проекта.

Други мерки и методи за намаляване и преодоляване на възможните рискове

Някои от **основните методи,** по които ще се изпълнява контрола на СМР и ще осигурят мерки за преодоляване на възможните рискове на обекта ще бъдат следните:

- Извършване на постоянен контрол по спазването на графика за

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

- изпълнение на СМР и актуализирането му при необходимост, съобразно възможностите при спазване на технологичната и организационната последователност.
- Осигуряване на допълнителни ресурси (труд, материали и механизация), за да не се допусне времевото изоставане;
- Осигуряване на заместник на ръководителя на обекта , който да бъде запознат в детайли с работата и при необходимост да може да окаже помощ;
- Завишен контрол при осигуряване на отводняването на обекта във всеки един момент от изпълняване на строителството с оглед недопускане на проблеми при евентуални обилни валежи от дъжд;
- Повишено внимание при работа в населено място с оглед недопускане на конфликт с гражданите и водачите на МПС, което би могло да забави изпълнението на СМР при стриктен контрол на знаците от временната организация на движение на обекта;
- При аварийни ситуации ще се приложи разработения План за действие при авариини ситуации (ПДАС) в съответствие с чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, който е приложен към офертата. В ПДАС са предвидени мероприятията, средствата и начините за действия, които ще се провеждат за предотвратяване и ликвидиране аварийни ситуации и аварии, при изпълнение на производствената дейност на групата на строежа.
- Строително - монтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект.
- Обекта ще бъде оборудван с пожарогасители съгласно нормативните изисквания.
- За предотвратяване замърсяването с прах строителната площадка, тя периодично ще се почиства.
- Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства.
- Ще се изгради вътрешна площадка за престой на МПС по време на извършване на дейности по товарене на отпадъците.
- Ще се осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, при работа с опасни отпадъци и запознаването им с „Лист за безопасност" на извозваните химически вещества.
- Ежедневен инструктаж по ЗБУТ и запознаване с „Инструкци за ЗБУТ" на работниците и всички заинтересовани лица.
- Запознаване с ОД 9.00.02 „Работни инструкции и Опазване на Околната Среда" и „Инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъци" на работниците на обекта и всички заинтересовани лица.
- Запознаване с изготвения „План за действие при възникване на аварии на обекта".
- Изготвяне на „Програма за минимизиране и управление на риска за здравето и безопасността при СМР на обекта"
- Възлагане отговорност на техническият ръководител за предприемане всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неползотворими.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

- Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.
- При наемане на Подизпълнители, ще се подписва Споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ и запознаване с мерките за опазване на околната среда. Регистър на съществените аспекти на околната среда на фирмата.

Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства.

В резултат посочените от нас мерки за предотвратяване и минимализиранена така изброените рискове ще се повлияе ефикасно върху тях при изпълнението на строително - монтажните работи във всички възможни аспекти, гарантиране на качествено и в срок изпълнение на поръчката.

V. Мерки за опазване от замърсяване на околната среда

Мерки за опазване на чистотата.

- По време и след изпълнение на СМР се поддържа чистота. Почистват се всички сектори на които се работи, след работно време.
- Не се допуска движение на работници извън сектора на работата им по работно облекло, ако това не е крайно наложително;
- Не се допуска изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнери за битови отпадъци. Събирането на отпадъци е разделно;
- Контейнерите за отпадъци са на подходящо разстояние от обекта и временните сгради;
- Забранява се безредното складиране на материали, съоръжения, ръчни инструменти и др. на строителната площадка;
- Завършените СМР се защитават чрез: ограничение на достъпа или закриване, след приемането им с други последващи СМР;
- Осигуряват се лични предпазни средства и облекло;
- Към временното строителство е предвидено съблекалня за работниците и санитарни зони (място за измиване и химическа WC, които се поддържат чисти);

Мерки за опазване на околната среда.

Управление на отпадъците:

- Системно се осигурява необходимото обучение на всички работници и служители по внедрената система ISO 14001:2004.
- Строително –монтажните работи се изпълняват съгласно чл.169, ал.1 т.5 от ЗУТ от нормативните изисквания за опазване на околната среда, вкл.защита от шум.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

- За изпълнението на поръчката ще се влагат продукти, неоказващи отрицателно влияние върху околната среда, с възможност за последващо рециклиране. Качеството на материалите и въздействието им в/у околната среда ще се докаже със съответните сертификати и декларации за качество, при закупуването им, и ще бъдат предоставени на Възложителя;
- Намаляване количеството на отпадъците и на разходите за тяхното обезвреждане, както и предотвратяване на евентуални замърсявания. За целта депонирането и изхвърлянето на отпадъците ще стане на определени за това места, посочени от Общината.
- Контрол по разделно събиране на отпадъци. Събиране в отделни контейнери по типове отпадъци, тези от тях, които могат да се рециклират, ще бъдат предадени за вторични суровини. Площадките с контейнери за боклук се разполагат в рамките на строителния обект на разстояние от обитаваните помещения, ще са оградени, като се осигури достъп за колите за извозване.
- Ще се спазват всички специфични изисквания по планове и програми за опазване на околната среда на местно равнище.
- При транспортирането на строителни материали, и строителни отпадъци (през целия срок на СМР), ще се използват предпазни мрежи или покривала (в зависимост от транспортираните материали) за товарните автомобили. Като изпълнител, Обединението се задължава да предприеме всички организационни и технически мерки за предотвратяване на замърсяването на пътната инфраструктура от строителната и транспортна техника обслужваща строителния обект.

Опазване на почвите:

- Всички дейности които ще се извършат, ще са под контрол, така, че да не се допуска замърсяване или увреждане на почвата;
- След приключване на определените видове работи Изпълнителят ще разчисти и премахне от обекта всички строителни съоръжения, както и съоръжения от временното строителство, така че състоянието на площадката да задоволява Възложителя.

Опазване на атмосферният въздух:

- По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят предприема всички организационни и технически мерки за недопускане превишаването на нормативно разписаните пределно допустимите норми за прахо – газови емисии, които се изпускат в атмосферния въздух. За целта ще се използва строителна и транспортна техника, отговаряща на европейските и български норми за опазване на околната среда.
- Организацията, която ще се въведе на обекта по време на изпълнение на поръчката, ще бъде съобразена с изискванията на пожарната безопасност. По този начин ще се предотвартят аварии, които могат да замърсят атмосферния въздух, почвата и водите. За целта материалите, инструментите и съоръженията ще бъдат съхранявани отделно според вида им, особено внимание ще се отделя на горимите и лесно запалими материали.
- Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за контрол и инсталации.
- За предотвратяването на замърсяването с прах, по време на изкопно-насипните работи, ще се навлажнява пръста, за да не се намали запрашването.

Опазване на водите :

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

- Временно съхраняване на материали и отпадъци ще е на места и по начин, който да не създава опасност от замърсяване на подпочвените води и питейната вода.
- В случай на течни отпадъци - ще бадат събирани в специални контейнери за течни отпадъци. Същите ще бъдат третирани съгласно Приложение № 1 към чл. 4 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъци, както и съгласувано с Кмета на Общината.

Опазване от шум:

- Фоновото шумово ниво в района няма да се измени при изпълнение на предвидените видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.
- На строителната площадка не се предвиждат помощни производства, замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета.
- При СМР, извършвани с механизация и ръчни инструменти, които издават повече шум, ще се въведе режим на работа, съгласно регламентираните часови зони за пазене на тишина.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ за опазване на околната среда, които ще се използват при изпълнението на поръчката.

- Закон за опазване на околната среда, ДВ бр. 86/1991 г. из и доп. ДВ бр.100/1992 г.
- Закон за опазване въздуха, водите и почвите от замърсяване ДВ бр.80/1964 г.
- Закон за местното самоуправление и местната администрация, ДВ бр.77/1991 г.
- Закон за териториално и селищно устройство ДВ бр.29/1973 г. с доп. до 1992г.
- Наредба за екологичните изисквания към териториално-устройственото планиране.
- Наредба 1 за допустимо съдържание на вредните вещества в газовете, изпускани в атмосферата, ДВ бр.7/1986 г.
- Хигиенни норми за ПДК на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони ДВ. бр.87/1972 г. изм. и доп. ДВ бр.16/1975 г.
- Наредба No 6 за оценка въздействието върху околната среда (ДВ бр.73/95 г.).
- Всички действащи в момента нормативни документи по опазване на околн

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

VI. Линеен план - график за изпълнение на поръчката.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР
с реализацията на Националната програма за енергийна ес
Многофамилни жилищни

No по ред	Описание на допустимите дейности
	Част "Конструктивна"
	Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:
1	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и па връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното пространство
2	Основен ремонт и подмяна на ламарините по бордовете на корнизните панели и на машин помещения на асансьорите
3	Ремонт с отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищните сг (бл.№2 и бл.№4), чрез полагане на защитен грунд и на двукомпонентен възстановит разтвор
4	Обработка на фугите между фасадните панели където това е необходимо
5	Доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м
6	Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва п полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор пр полагане на топлоизилацията
7	Измазване на коминте на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покрив жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4) където те са повредени
8	Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространст корнизните панели;
	Част "Архитектура"
0	**Фасада**
1	Доставка и монтаж на Фасадно скеле
2	Доставка и монтаж на предпазна мрежа
3	Доставка и монтаж на Оградни пана
4	Демонтаж на метални стойки, простири, антени и други по фасадата
5	Демонтаж на климатик (външно тяло).
6	Демонтаж ламаринени шапки при стени с положена термоизолация
7	Очукване на мазилка по външни стени
8	Очукване на мазилка по тавани балкони
9	Очукване на компрометиран фугиращ материал между фасадните панели
10	Демонтаж външни подпрозоречни первази
11	Възстановяване на фугиращ материал между фасадните панели
12	Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация
13	Доставка и полагане EPS с дебелина 0,05 m и 0,1 m, λ=0,035 W/mK, дюбелирана - по външни стени - полагане на бетонконтакт, лепило, топлоизолация, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, ъгъл с мрежа, водооткапващ профил
14	Обръщане на топлоизолация около дограма с EPS с дебелина 0,02 m, λ=0,035 W/mK- лепил топлоизолация, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, ъгъл с мрежа, водооткапващ профил
15	Доставка и полагане EPS с дебелина 0,1 m, λ=0,035 W/mK, по сутерен - полагане на бетонконтакт, лепило, топлоизолация, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, ъгъл с мрежа, водооткапващ профил
16	Оформяне на вентилационни отвори по фасада (прорязване изолация, измазване с ъгъл, рабицова мрежа отвътре, вентилационна решетка отвън)
17	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази
18	Грундиране на фасади преди полагане на фасадна мазилка
19	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка по фасада
20	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка по сутерен
21	Ламаринена пола- връзка топлоизолация-цокъл
22	Почистване с пясъко струйка
23	Грундиране по тавани на балкони (включително остъклени)
24	Шпакловка на циментова основа с мрежа по тавани на балкони
25	Тънкослойна мазилка по тавани на балкони (включително остъклени
26	Монтаж на климатик (външно тяло).
27	Демонтаж на фасадно скеле
28	Демонтаж на предпазна мрежа
29	Демонтаж на оградни пана
	Под
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система
2	Доставка и полагане на топлоизолация на под, наднеотопляем сутерен, с пенополистирол см„ в т.ч. лепило, дюбели, стъклофибърна мрежа и шпакловка с теракол
3	Доставка и полагане на топлоизолация на под, към външен въздух(еркер), с пенополистир 12 см„ в т.ч. лепило, дюбели, стъклофибърна мрежа и шпакловка с теракол
4	Доставка и полагане на топлоизолация на под, към външен въздух, с пенополистирол EPS т.ч. лепило, дюбели, стъклофибърна мрежа и шпакловка с теракол
6	Полагане на мазилка
	Дограма
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма
2	Доставка и монтаж на алуминиева и PVC петкамерна дограма, двоен стъклопакет, кеоф. н топлопреминаване Uw=1,40W/m2K за прозорци и врати
3	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази
4	Подмазване вътрешно по страници на прозорци и врати
5	Шпакловане вътрешно на рамки около прозорци и врати от всякакъв вид до 0,20 m
6	Доставка и полагане на ъгъл с мрежа
7	Грундиране с латекс за боядисване около прозорци и врати до 0,20 m - вътрешно
8	Грундиране и боядисване двукратно с латекс, около прозорци и врати до 0,20 m - вътрешн
	Покрив
1	Демонтаж на стари антени и други подобни от покрива

Изабела Георгиева

2	Демонтаж на съществуваща обшивка от поцинкована ламарина по бордове
3	Демонтаж на улуци
4	демонтаж на подулучна пола
5	Демонтаж на водосточни тръби
6	Демонтаж на ламаринена обшивка по козирки на балкони, последен етаж и ас. Кула.
7	Демонтаж на битумна хидроизолация по покриви и козирки вход
8	Премахване на бетон за наклон, по покриви и козирки
9	Демонтаж на бетонови шапки по комини и отдушници
10	Доставка и монтаж на термопанел с термопанели(полиуретан) с дебелина 10см, над остъ балкони
11	Доставка и монтаж на минерална вата с дебелина 12см, подпокривно пространство
12	Доставка и полагане EPS с дебелина 0,12 m, λ=0,035 W/mK, надасансьор и стълбищна клет полагане на бетонконтакт, лепило, топлоизолация, дюбелиране на външна топлоизолация шпакловка, мрежа, ъгъл с мрежа, водооткапващ профил
13	Доставка и полагане на олекотена армирана бетонова замазка за наклон по покрив
14	Доставка и монтаж на подулучна пола (ламаринена обшивка) по покрив
15	Доставка и монтаж на надулучна пола по покрив, козирки вход и кули асансьор
16	Доставка и монтаж на водосточна тръба
17	Направа на бетонови холкери, по покриви
18	Грундиране с битумен грунд за полагане на ХИ по покрив
19	Доставка и полагне на ХИ без посипка 1 пласт
20	Доставка и полагане на ХИ с посипка 1 пласт
21	Доставка и монтаж на дъски по бордове
22	Доставка и монтаж на закрепващ елемент за шапка на борд, по 4 бр за м.л.
23	Заготовка и монтаж на шапка от ламарина с ширина 0.35 м по бордове на покрив
	Общи части
1	Ремонтиране на хидроизолация, изпълнение на ново отводняване и ремонт на бучар борда на козирките на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4)
2	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутерена на жилищните сгради (бл.№2 и бл
3	Изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в о части на сутеренте на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4) и подходите към маши помещения за покривите на входовете
4	Изолиране с подходящ материал на откритата водопроводна инсталация в сградата
5	Освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№
	Част "Електро"
	Осветителна инсталация
1	Демонтаж осветителни тела
2	Демонтаж ключове и бутони
3	Доставка и м-ж на осветително тяло за монтаж на таван (плафониер), с LED лампа и вградена фотоклетка
4	Направа на улей за полагане на гофрирана тръба
5	Даставка и полагане на гофрирана тръба Ø16мм
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2
7	Доставка и монтаж на разклонителна кутия
8	Запълване стари отвори от ключове и бутони
9	Измазване улеи на кабели
	Заземителната и мълниезащитната инсталация
	Демонтажни работи
1	Демонтаж на арматурна стомана Ø8mm
	Машини и съоръжения
1	Доставка на арматурно желязо Ø8mm, включително отводи и прави съединители
2	Доставка на стоманена поцинкована шина 40/4mm
3	Комплект заземителна уредба
4	Доставка на крепители
5	Доставка на ревизионна кутия с надпис "Мълниезащита"
6	Доставка на контролни клеми за направа на прав съединител
	Строително монтажни работи
1	Монтаж на арматурна стомана Ø8mm
2	Направа на изкоп 0,8/0,4m в почва трета категория със зариване и трамбоване ръчно
3	Монтаж на стоманена поцинкована шина 40/4mm
4	Монтаж на заземителна уредба
5	Направа на прав съединител
	Пусково наладъчни работи
1	Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление
	ДНИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

Изабела Георгиева



Изабела Георгиева

198

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград: Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Кол-во	Бр. работници	Бр.дни	МЕСЕЦ 1														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПРОЕКТИРАНЕ																			
	Подготвителен ЕТАП																			
	• Дейност Подготовка на екипа за работа	бр	1,00	10,00	1,00	10														
	• Дейност Събиране, сортиране и обработване на входящата информации	бр	1,00	10,00	1,00		10													
	• Дейност Извършване на измервания	бр	1,00	10,00	1,00			10												
	Етап Вътрешно съгласуване - първо	бр	1,00	10,00	1,00				10											
	Етап Проектиране																			
	• Дейност Част Конструктивна	бр	1,00	1,00	5,00					1	1	1	1	1						
	• Дейност Част Архитектурна	бр	1,00	1,00	5,00					1	1	1	1	1						
	• Дейност Част Интериор	бр	1,00	1,00	2,00										1	1				
	• Дейност Част ВиК	бр	1,00	1,00	2,00										1	1				
	• Дейност Част Електро	бр	1,00	1,00	2,00										1	1				
	• Дейност Част ОиВ	бр	1,00	1,00	2,00										1	1	1			
	• Дейност Част Енергийна ефективност	бр	1,00	1,00	3,00											1	1			
	• Дейност Част Пожарна безопастност	бр	1,00	1,00	2,00											1	1			
	• Дейност Част Управление на отпадъците	бр	1,00	1,00	2,00											1	1			
	• Дейност Част ПБЗ	бр	1,00	1,00	2,00												1			
	• Дейност Част Сметна документация	бр	1,00	9,00	1,00												1			
	• Дейност Част Технически Спецификации	бр	1,00	9,00	1,00															
	Етап Вътрешно съгласуване — второ																	10		
	• Дейност Вътрешно съгласуване — второ	бр	1,00	10,00	1,00														1	
	• Дейност Разпечатване, размножаване и комплектовка на готовите материли	бр	1,00	1,00	1,00															1
	Етап Предаване на готовия проект	бр	1,00	1,00	1,00															

Забележка 1: Етапът на съгласуване не е отразен в представения график. Етапът на съгласъване започва след предаването на готовия проект на Възложителя.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

От: „Елитстрой"АД
с адрес: гр. Благоевград, ул."Александър Стамболийски", № 9,
тел./ факс: 073/831236, e-mail: elitstroy@abv.bg
регистриран по ф.д. № 900/ 2005 г. по описа на Благоевградски Окръжен Съд,
ЕИК / Булстат: 101685540,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 400 005,05 лв. (словом: четиристотин хиляди пет лева и пет стотинки) **без ДДС** или **480 006,06 лв.** (словом: четиристотин и осемдесет хиляди шест лева и шест стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 20 000,00 лв. (словом: двадесет хиляди лева) **без ДДС** или **24 000,00 лв.** (словом: двадесет и четири хиляди лева) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 376 242,62 лв. (словом: триста седемдесет и шест хиляди двеста четиредесет и два лева и шейсет и две стотинки) **без ДДС** или **451 491,14 лв.** (словом: четиристотин петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и един лева и четиринадесет стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и **3 762,43 лв** без ДДС или **4 514,92 лв** с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и*

Десислава Честорова Изабела Георгиева

200

монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	4,50 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	80 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	50 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: **Изабела Георгиева**
Длъжност: **Изпълнителен Директор**
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни

Изабела Георгиева

работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирane на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .*

Изабела Георгиева

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Проект:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №35. Многофамилни жилищни сгради – блок № 2 и № 4, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

№ по ред	Вид СМР	ед. мярка	количество	ед. Цена (лева без ДДС)	Обща цена (лева без ДДС)
	Част "Конструктивна"				
	Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:				
1	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана и връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното пространство	m^2	102,30	4,50 лв	460,35 лв
2	Основен ремонт и подмяна на ламарините по бордовете на корнизните панели и на машинните помещения на асансьорите	m^2	96,00	21,85 лв	2 097,60 лв
3	Ремонт с отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4), чрез полагне на защитен грунд и на двукомпонентен възстановителен разтвор	m^2	103,20	4,00 лв	412,80 лв
4	Обработка на фугите между фасадните панели където това е необходимо	бр	20,00	17,00 лв	340,00 лв
5	Доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м	бр	22,00	56,00 лв	1 232,00 лв
6	Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията	m^2	60,80	4,00 лв	243,20 лв
7	Измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4) където те са повредени	бр	3,00	45,00 лв	135,00 лв
8	Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели;	бр	16,00	31,00 лв	496,00 лв
	Част "Архитектура"				
	Фасада				
1	Доставка и монтаж на Фасадно скеле	m^2	3000,00	5,60 лв	16 800,00 лв
2	Доставка и монтаж на предпазна мрежа	m^2	3000,00	0,80 лв	2 400,00 лв
3	Доставка и монтаж на Оградни пана	m^2	300,00	8,00 лв	2 400,00 лв
4	Демонтаж на метални стойки, простири, антени и други по фасадата	бр.	11,00	0,80 лв	8,80 лв
5	Демонтаж на климатик (външно тяло).	бр.	5,00	6,40 лв	32,00 лв
6	Демонтаж ламаринени шапки при стени с положена термоизолация	м	28,86	2,00 лв	57,72 лв
7	Очукване на мазилка по външни стени	$м^2$	114,22	1,16 лв	132,50 лв
8	Очукване на мазилка по тавани балкони	$м^2$	100,72	1,72 лв	173,24 лв
9	Очукване на компрометиран фугиращ материал между фасадните панели	м	12,33	2,40 лв	29,59 лв
10	Демонтаж външни подпрозоречни первази	м	116,68	1,20 лв	140,02 лв
11	Възстановяване на фугиращ материал между фасадните панели	м	12,33	16,80 лв	207,14 лв
12	Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация	$м^2$	1939,00	3,60 лв	6 980,40 лв
13	Доставка и полагане EPS с дебелина 0,05 m и 0,1 m, λ=0,035 W/mK, дюбелирана - по външни стени - полагане на бетонконтакт, лепило, топлоизолация, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, ъгъл с мрежа, водооткапващ профил	$м^2$	1785,00	48,00 лв	85 680,00 лв
14	Обръщане на топлоизолация около дограма с EPS с дебелина 0,02 m, λ=0,035 W/mK- лепило, топлоизолация, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, ъгъл с мрежа, водооткапващ профил	$м^2$	75,28	34,00 лв	2 559,52 лв
15	Доставка и полагане EPS с дебелина 0,1 m, λ=0,035 W/mK, по сутерен - полагане на бетонконтакт, лепило, топлоизолация, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, ъгъл с мрежа, водооткапващ профил	$м^2$	154,00	52,00 лв	8 008,00 лв

Изабела Георгиева

16	Оформяне на вентилационни отвори по фасада (прорязване изолация, измазване с ъгъл, рабицова мрежа отвътре, вентилационна решетка отвън)	бр.	67,00	32,00 лв	2 144,00 лв
17	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази	м	288,80	19,65 лв	5 674,92 лв
18	Грундиране на фасади преди полагане на фасадна мазилка	$м^2$	1939,00	3,60 лв	6 980,40 лв
19	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка по фасада	$м^2$	1785,00	14,80 лв	26 418,00 лв
20	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка по сутерен	$м^2$	154,00	14,80 лв	2 279,20 лв
21	Ламаринена пола- връзка топлоизолация-цокъл	м	19,12	23,19 лв	443,39 лв
22	Почистване с пясъко струйка	$м^2$	72,34	8,80 лв	636,59 лв
23	Грундиране по тавани на балкони (включително остъклени)	$м^2$	100,74	4,00 лв	402,96 лв
24	Шпакловка на циментова основа с мрежа по тавани на балкони	$м^2$	100,74	3,32 лв	334,46 лв
25	Тънкослойна мазилка по тавани на балкони (включително остъклени	$м^2$	100,74	14,80 лв	1 490,95 лв
26	Монтаж на климатик (външно тяло).	бр.	5,00	16,00 лв	80,00 лв
27	Демонтаж на фасадно скеле	m^2	3000,00	0,80 лв	2 400,00 лв
28	Демонтаж на предпазна мрежа	m^2	3000,00	0,40 лв	1 200,00 лв
29	Демонтаж на оградни пана	m^2	300,00	1,60 лв	480,00 лв
	Под				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система	m^2	473,00	3,20 лв	1 513,60 лв
2	Доставка и полагане на топлоизолация на под, наднеотопляем сутерен, с пенополистирол EPS 5 см„ в т.ч. лепило, дюбели, стъклофибърна мрежа и шпакловка с теракол	m^2	378,00	32,00 лв	12 096,00 лв
3	Доставка и полагане на топлоизолация на под, към външен въздух(еркер), с пенополистирол EPS 12 см„ в т.ч. лепило, дюбели, стъклофибърна мрежа и шпакловка с теракол	m^2	63,00	40,00 лв	2 520,00 лв
4	Доставка и полагане на топлоизолация на под, към външен въздух, с пенополистирол EPS 7 см„ в т.ч. лепило, дюбели, стъклофибърна мрежа и шпакловка с теракол	m^2	32,00	28,80 лв	921,60 лв
6	Полагане на мазилка	m^2	473,00	12,00 лв	5 676,00 лв
	Дограма				
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	$м^2$	47,30	10,52 лв	497,60 лв
2	Доставка и монтаж на алуминиева и PVC петкамерна дограма, двоен стъклопакет, кеоф. на топлопреминаване Uw=1,40W/m2K за прозорци и врати	$м^2$	250,00	260,00 лв	65 000,00 лв
3	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази	м	116,68	31,20 лв	3 640,42 лв
4	Подмазване вътрешно по страници на прозорци и врати	м	303,65	9,85 лв	2 990,95 лв
5	Шпакловане вътрешно на рамки около прозорци и врати от всякакъв вид до 0,20 m	м	303,65	9,85 лв	2 990,95 лв
6	Доставка и полагане на ъгъл с мрежа	м	303,65	6,70 лв	2 034,46 лв
7	Грундиране с латекс за боядисване около прозорци и врати до 0,20 m - вътрешно	м	303,65	15,67 лв	4 758,20 лв
8	Грундиране и боядисване двукратно с латекс, около прозорци и врати до 0,20 m - вътрешно	м	303,65	15,67 лв	4 758,20 лв
	Покрив				
1	Демонтаж на стари антени и други подобни от покрива	бр.	16,00	4,00 лв	64,00 лв
2	Демонтаж на съществуваща обшивка от поцинкована ламарина по бордове	м	16,96	1,60 лв	27,14 лв
3	Демонтаж на улуци	м	58,64	1,60 лв	93,82 лв
4	демонтаж на подулучна пола	м	58,64	1,60 лв	93,82 лв
5	Демонтаж на водосточни тръби	м	129,92	1,60 лв	207,87 лв
6	Демонтаж на ламаринена обшивка по козирки на балкони, последен етаж и ас. Кула.	$м^2$	60,32	1,60 лв	96,51 лв
7	Демонтаж на битумна хидроизолация по покриви и козирки вход	$м^2$	263,68	3,20 лв	843,78 лв
8	Премахване на бетон за наклон, по покриви и козирки	$м^2$	260,11	3,20 лв	832,35 лв
9	Демонтаж на бетонови шапки по комини и отдушници	бр.	12,00	32,00 лв	384,00 лв
10	Доставка и монтаж на термопанел с термопанели(полиуретан) с дебелина 10см, над остъклени балкони	м2	46,00	93,00 лв	4 278,00 лв
11	Доставка и монтаж на минерална вата с дебелина 12см, подпокривно пространство	м2	385,00	42,00 лв	16 170,00 лв
12	Доставка и полагане EPS с дебелина 0,12 m, λ=0,035 W/mK, надасансьор и стълбищна клетка - полагане на бетонконтакт, лепило, топлоизолация, дюбелиране на външна топлоизолация, шпакловка, мрежа, ъгъл с мрежа, водооткапващ профил	м2	64,00	52,00 лв	3 328,00 лв
13	Доставка и полагане на олекотена армирана бетонова замазка за наклон по покрив	$м^2$	378,80	11,80 лв	4 469,84 лв

Изабела Георгиева

14	Доставка и монтаж на подулучна пола (ламаринена обшивка) по покрив	м	58,64	25,60 лв	1 501,18 лв
15	Доставка и монтаж на надулучна пола по покрив, козирки вход и кули асансьор	м	58,64	27,20 лв	1 595,01 лв
16	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	128,64	19,20 лв	2 469,89 лв
17	Направа на бетонови холкери, по покриви	м	64,24	26,40 лв	1 695,94 лв
18	Грундиране с битумен грунд за полагане на ХИ по покрив	$м^2$	385,00	3,60 лв	1 386,00 лв
19	Доставка и полагне на ХИ без посипка 1 пласт	$м^2$	385,00	24,00 лв	9 240,00 лв
20	Доставка и полагане на ХИ с посипка 1 пласт	$м^2$	385,00	28,00 лв	10 780,00 лв
21	Доставка и монтаж на дъски по бордове	м	17,00	36,00 лв	612,00 лв
22	Доставка и монтаж на закрепващ елемент за шапка на борд, по 4 бр за м.л.	м	17,00	4,00 лв	68,00 лв
23	Заготовка и монтаж на шапка от ламарина с ширина 0.35 м по бордове на покрив	м	17,00	23,20 лв	394,40 лв
	Общи части				
1	Ремонтиране на хидроизолация, изпълнение на ново отводняване и ремонт на бучарда по борда на козирките на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4)	бр.	2,00	1 200,00 лв	2 400,00 лв
2	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутерена на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4)	бр.	20,00	45,78 лв	915,60 лв
3	Изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите части на сутерените на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4) и подходите към машинните помещения за покривите на входовете	$м^2$	122,80	20,13 лв	2 471,96 лв
4	Изолиране с подходящ материал на откритата водопроводна инсталация в сградата	м	54,64	5,78 лв	315,82 лв
5	Освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки на жилищните сгради (бл.№2 и бл.№4)	$м^2$	365,20	13,50 лв	4 930,20 лв
	Част "Електро"				
	Осветителна инсталация				
1	Демонтаж осветителни тела	бр.	34,00	0,80 лв	27,20 лв
2	Демонтаж ключове и бутони	бр.	16,00	0,80 лв	12,80 лв
3	Доставка и м-ж на осветително тяло за монтаж на таван (плафониер), с LED лампа и вградена фотоклетка	бр.	30,00	64,00 лв	1 920,00 лв
4	Направа на улей за полагане на гофрирана тръба	м	282,90	3,28 лв	927,91 лв
5	Даставка и полагане на гофирирана тръба Ø16мм	м	282,90	2,80 лв	792,12 лв
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2	м	282,90	4,08 лв	1 154,23 лв
7	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	2,00	6,32 лв	12,64 лв
8	Запълване стари отвори от ключове и бутони	бр.	16,00	8,80 лв	140,80 лв
9	Измазване улеи на кабели	м	282,90	6,16 лв	1 742,66 лв
	Заземителната и мълниезащитната инсталация				
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на арматурна стомана Ø8mm	m	380,00	0,80 лв	304,00 лв
	Машини и съоръжения				
1	Доставка на арматурно желязо Ø8mm, включително отводи и прави съединители	m	380,00	2,32 лв	881,60 лв
2	Доставка на стоманена поцинкована шина 40/4mm	m	100,00	24,00 лв	2 400,00 лв
3	Комплект заземителна уредба	бр.	8,00	64,00 лв	512,00 лв
4	Доставка на крепители	бр.	190,00	2,00 лв	380,00 лв
5	Доставка на ревизионна кутия с надпис "Мълниезащита"	бр.	4,00	40,00 лв	160,00 лв
6	Доставка на контролни клеми за направа на прав съединител	бр.	4,00	23,20 лв	92,80 лв
	Строително монтажни работи				
1	Монтаж на арматурна стомана Ø8mm	m	380,00	0,80 лв	304,00 лв

Изабела Георгиева

2	Направа на изкоп 0,8/0,4m в почва трета категория със зариване и трамбоване ръчно	m	40,00	10,40 лв	416,00 лв
3	Монтаж на стоманена поцинкована шина 40/4mm	m	100,00	0,96 лв	96,00 лв
4	Монтаж на заземителна уредба	бр.	8,00	12,00 лв	96,00 лв
5	Направа на прав съединител	бр.	4,00	12,00 лв	48,00 лв
	Пусково наладъчни работи				
1	Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление	чч	8,00	96,00 лв	768,00 лв
	ОБЩО СМР				376 242,62 лв
	1% непредвидени разходи				3 762,43 лв
	ВСИЧКО СМР				380 005,05 лв
	ДДС - 20%				76 001,01 лв
	ВСИЧКО:				456 006,06 лв

	Без ДДС	ДДС	с ДДС
Общо	**400 005,05 лв**	**80 001,01 лв**	**480 006,06 лв**
Проектиране	**16 000,00 лв**	**3 200,00 лв**	**19 200,00 лв**
Авторски надзор	**4 000,00 лв**	**800,00 лв**	**4 800,00 лв**
Строителство	**376 242,62 лв**	**75 248,52 лв**	**451 491,14 лв**
Непредвидени	**3 762,43 лв**	**752,49 лв**	**4 514,92 лв**

Изабела Георгиева

206